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Znak sprawy: RPOWP/1K/2020

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwor Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

tel. +48 (55) 246 02 70, fax +48 (55) 246 02 70
e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

Strona internetowa, na ktérej publikowane beda dokumenty zwigzane z postepowaniem:
www.cwz.pomorskie.pl.

Ogtoszenie jest publikowane na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz w Bazie konkurencyjnosci
prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
_https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Regulamin zamoéwien sektorowych podprogowych oraz Regulamin zamoéwien ze sSrodkéw UE sg
dostepne na stronie: http://cwz.pomorskie.pl/o-nas/przetargi-2/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczy:

Ustugi Inzyniera Kontraktu dla Projektu:
,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
w Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap |
w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

Giowny przedmiot:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym
Wodociggu Zutawskim” — etap | —w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat


http://www.cwz.pomorskie.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-budowlanego-8228/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-budowlanego-8228/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/doradcze-uslugi-budowlane-8230/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zarzadzania-budowa-8231/
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1 Nazwaiadres Zamawiajcego

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. (zwany dalej CWZ)
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwor Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

tel. +48 (55) 246 02 70, fax +48 (55) 246 02 70

e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

2  Tryb zamoéwienia

Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartosci nieprzekraczajgcej, kwot okreslonych w przepisach
Prawo zamoéwien publicznych, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania zamdéwien
sektorowych podprogowych przez Centralny Wodociag Zutawski Sp. o.o0. (dalej: Regulamin
sektorowy) oraz REGULAMINU zawierania umoéw, do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamowien publicznych dotyczy zamoéwienn wspotfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej o

Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

wartosci powyzej 20 tysiecy ztotych, a ponizej progéw unijnych (dalej: Regulamin UE).

Regulaminy s3 dostepne na stronie internetowej zamawiajgcego: http://cwz.pomorskie.pl/o-

nas/przetargi-2/

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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3  Przedmiot zamdwienia
3.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania
Projektem ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” —
etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat, zwanego dalej Projektem.

2. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

2) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci w zakresie specjalnosci:

a. konstrukcyjno—budowlanej;
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych;
c. inne specjalnosci jesli wymagaé tego bedzie specyfika robét budowlanych.

3) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu, wnioskowanie o ptatnosci oraz
sprawozdawczos$é, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie
koncowe projektu (raport koncowy).

4) Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow w trakcie
realizacji projektu.

5) Wspieranie dziatan utworzonej przez Zamawiajgcego Jednostki Wdrazajgcej Projekt (JWP)
Powyzsze obowigzki dotyczy¢ beda zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych
obejmujacych: budowe; montaz; rozruch; dostawy materiatdw i urzgdzen wraz z wszelkimi prébami,
odbiorami i innymi czynnos$ciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z
prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu.

Realizacja ustug Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana etapami:

» | etap: nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robét budowlanych oraz sprawozdawczo$é¢
rzeczowo-finansowa (od daty podpisania umowy z wykonawcg Robét do daty zakonczenia i
rozliczenia Robot);

» |l etap: rozliczenie projektu i sporzadzenie raportu korncowego (od daty zakoriczenia Robét do
daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu koricowego).

Zadaniem Inzyniera Kontraktu jest zarzgdzanie Projektem oraz sprawowanie efektywnego nadzoru, w
tym nadzoru budowlanego i nadzoru merytorycznego, nad realizacjg Projektu zapewniajgcego
prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych umowa na roboty, w zgodzie z umowg o
dofinansowanie oraz uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu
maksymalnej ochrony srodowiska w trakcie budowy.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1 do umowy (OPZ).

Dokumentacja techniczna dot. robét budowlanych jest dostepna na stronie internetowej
Zamawiajacego (adres jak wyzej) w zaktadce: Roboty budowlane dot. Projektu: ,Poprawa jakosci
oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy
syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

Roboty budowlane beda wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziatania 11.3. Gospodarka
wodno-sciekowa.

3.2 WIZJA LOKALNA.

1. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiajgcego w 4 luty 2021r. o godz. 10.00 czasu
lokalnego. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa. Wizja moze by¢ zorganizowana w kazdym innym
terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiajgcym.
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2. Zaleca sie przeprowadzenie wizji w szczegdlnosci z uwagi na utrudnione warunki dojazdu i z
uwagi na organizacje palcu budowy.

3. Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcéw,
na ich witasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazaé sie
niezbedne do przygotowania oferty i podpisania wynikajgcego z niej Umowy.

4. Wizja lokalna odbedzie sie na terenie budowy. Miejsce spotkania to stacja uzdatniania wody w
Zabrowie, stamtgd wykonawcy dojada do miejsca robét. Osobg odpowiedzialng za
zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Konrad Wisniewski (tel: +48 (55) 2460270 mail:
inwestycje@cwz.pomorskie.pl.)

5. Podczas wizji lokalnej nie beda przyjmowane zadne zapytania ani udzielane zadne wyjasnienia
dotyczace tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

6. Wszelkie koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robdét ponosi Wykonawca.

3.3 CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy nie przewiduje dzielenia zamdwienia na czesci, z uwagi na specyfike zamdwienia i
nadzor nad jednym kontraktem na roboty. Nadto syfon magistrali wodociggowej jako obiekt o
szczegbdlnym, strategicznym znaczeniu, zapewniajgcym dystrybucje wody do picia, musi by¢
realizowany w sposéb skoordynowany, zapewniajgc ciggtos¢ dostawy wody.

3.4 ZAMOWIENIA ,UZUPELNIAJACE”

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé udzielenia Wykonawcy zamoéwien uzupetniajgcych w wysokosci
do 30% wartosci zamdwienia podstawowego, w szczegdlnosci w sytuacji przedtuzenia terminu
wykonywania robdét budowlanych.

3.5 OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i/lub czesciowych..
3.6 WALUTY OBCE

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia rozliczern w walutach obcych.

3.7 KOSZTY UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3.8 GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 3 letniej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany
przedmiot zamdwienia, na zasadach opisanych w umowie.

4  Termin wykonania zamoéwienia

1) Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

2) Terminem zakonczenia robdt budowlanych i ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
jest 30 wrzesnia 2021r.

3) Terminem zakonczenia umowy ustug Inzyniera jest 30 pazdziernika 2021r.
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5  Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktdrzy: nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg nastepujace warunki udziatu w postepowaniu.

5.1 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU — ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

5.1.1 WYKONAWCA POSIADA DOSWIADCZENIE W ZAKRESIE ZARZADZANIA | NADZOROWANIA PROJEKTOW
INWESTYCYJNYCH

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada doswiadczenie i wykonat, w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, ustugi polegajace na zarzadzaniu i
nadzorowaniu co najmniej 3 projektéw inwestycyjnych (np. jako Inzynier Kontraktu, Zespot
inspektorow nadzoru lub inaczej nazwana funkcja), w tym co najmniej jeden projekt zwigzany z
gospodarkg wodno-$ciekowg o wartosci min 2 min zt (netto).

5.1.2 WYKONAWCA SKIERUJE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA OSOBY UMOZLIWIAJACE REALIZACIE ZAMOWIENIA NA
ODPOWIEDNIM POZIOMIE

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat na
etapie realizacji zamdéwienia udziatem kadry technicznej posiadajgcych doswiadczenie zawodowe
oraz uprawnienia niezbedne do nadzorowania robdt budowlanych, w tym:

a) 1 osobg na stanowisku Rezydenta.

i posiadajgca wyzsze wyksztatcenie oraz doswiadczenie w koordynacji procesu inwestycyjnego
na co najmniej 3 zadaniach inwestycyjnych, w tym co najmniej jednym zwigzanym z
gospodarka wodno-sciekowa. ,

ii.  funkcje Rezydenta mozna taczy¢ z innymi osobami funkcyjnymi wymaganymi przy realizacji
Projektu, pod warunkiem spetnienia tgcznych wymagan.

b) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,

i posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej,

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych zwigzanych z gospodarka wodno-sciekows.

c) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej,

i posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt
budowlanych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

ii.  petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych zwigzanych z budowg rurociggéw metodg bezwykopowg, w tym co najmniej
jedna robota dotyczyta rurociggu o $rednicy min 300 mm i dtugosci min 400 m.

d) osobg na stanowisku specjalisty ds. rozliczen, wnioskowania i sprawozdawczosci,

i. posiadajgcg doswiadczenie w rozliczeniach rzeczowo-finansowych, sktadaniu wnioskéw o
ptatnosé, sporzadzaniu sprawozdan z realizacji Projektu do instytucji wdrazajgcych, dla co
najmniej dwdch projektdw inwestycyjnych, w tym co najmniej jeden o wartosci min 2 min zt.

ii. doswiadczenie wymagane powyzej moze wykazaé wiecej niz jedna osoba (zadanie moze by¢
realizowane przez kilka oséb tgcznie).

Uwaga:

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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Zamawiajgcy akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiajgcego, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséow
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie stanowisk inspektordw branzowych, jak réwniez taczenie
stanowiska Rezydenta z funkcja inspektorow branzowych, i specjalisty ds. rozliczen,
whioskowania i sprawozdawczosci jezeli osoba/osoby bedzie posiadata wymagane
doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Wymagane jednak jest by ustugi nadzoru
inwestorskiego i rozliczenia, wnioskowanie i sprawozdawczosé petnity minimum 2 osoby.
Zamawiajgcy nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU — SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze Zze:
1. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote 500 tys. zi.

Korzystanie przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotéw:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2. Wykonawca nie _moie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, polega¢ na zdolnosciach technicznych (doswiadczeniu wykonawcy) innych
podmiotow.

3. Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia kadry, wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

6. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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10.

Jezeli zdolnosci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy
z3da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego: zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci zawodowe
lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniu zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcow, o ktérych mowa w
ust.8, w szczegdlnosci spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu ocenia sie fgcznie w
stosunku do wszystkich wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielanie zamdwienia, z
zastrzezeniem, ze zaden z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania.

7  Podstawy wykluczenia wykonawcy

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w przypadkach opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 8.
Regulaminu sektorowego.

Podstawy wykluczenia beda badane w odniesieniu do wykonawcéw, wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie oraz tzw. podmioty trzecie tj. inne podmioty na zdolnosciach,

ktorych Wykonawca polega w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

8 Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz termin

ich sktadania

1.

Dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
zdolnosci technicznej i zawodowej s3:

1) wykaz ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane
lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
wstanie uzyskaé tych dokumentéw —oswiadczenie wykonawcy;
W przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje
badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wydane nie wczesniej niz 3miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
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2) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia, w
szczegdlnosci odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci Ilub
nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oswiadczeniem na temat
wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

2. Dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej sg:

1) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego (np. kopia polisy z dowodami
jej optacenia).

3. Dokumentami potwierdzajgcymi brak podstaw do wykluczenia sa:

1) oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia.

2) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

3) zaswiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Wykonawca moze wskazac
ogodlnodostepny rejestr, z ktérego Zamawiajgcy samodzielnie pobierze odpis.

5) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

4. Terminy sktadania dokumentéw

1) Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia, Wykaz ustug (bez referencji), Wykaz oséb (bez uprawnien) i
odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej nalezy ztozy¢ wraz z ofertq.
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2) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej nalezy ztozy¢ w ciggu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert. W przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyé wraz z oswiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu.
3) Pozostate dokumenty tj.: dokumenty potwierdzajagce, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zaswiadczenie Urzedu skarbowego i
ZUS, dowody okreslajac czy ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie
(referencje badz inne dokumenty referencje) nalezy ztozy¢ na wezwanie
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia lub wyjasniania dokumentéw zgodnie z § 10
Regulaminu sektorowego.

9 Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw oceny ofert:

Kryterium oceny ofert Waga (Wg) | Sposob oceny
Cena 80 % Obiektywny
Dostepnosé kluczowego personelu 20% Obiektywny

1) Kryterium Cena (cena catkowita brutto wykonania przedmiotu zamodwienia) —
[waga 80%]

Oferty oceniane bedg na podstawie ceny catkowitej brutto, podanej przez Wykonawce na
Formularzu Ofertowym i obliczane wedtug wzoru podanego ponizej. llos¢ punktéow bedzie
zaokraglana do dwdch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartosci rowne lub wyzsze
od 5—w gobre, a ponizej 5 w dét.
Najtansza oferowana cena, spos$réd wazinych ofert otrzyma 100 pkt. Pozostate oferowane ceny,
sposréd waznych ofert otrzymajg odpowiednio mniej punktdw, stosownie do obliczerr wynikajacych
ze wzoru ponizej. Liczba punktéw zostanie nastepnie przemnozona przez wage kryterium tj. 80%.

Liczba punktow przyznawana dla oferty, w przyjetym kryterium oceny ofert:
(1) Cena
X=Xa x 80%
Sposob obliczenia Xa:

brutto) najnizsza x 100 pkt
cena (brutto) badanej oferty

Xa=

2) Kryterium dostepnosc kluczowego personelu — [waga 20%)]
Jakos¢ ustug, w tym trwatos¢ ich swiadczenia, jest zalezna od dostepnosci personelu kluczowego i
mozliwosci ich zastgpienia osobami o kwalifikacjach i doswiadczeniu takim samym lub wyzszym jak
okreslono w SIWZ. W zwigzku z tym kryterium Dostepnosci kluczowego personelu bedzie oceniane
wedtug liczby dostepnych wykonawcy osdb kluczowego personelu, moggcego zastgpi¢ osoby
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wskazane w SIWZ. Z uwagi na to Ze Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie stanowisk rezydenta z
inspektorem wiodgcym, poszczegdlnych inspektoréw branzowych z inspektorem wiodgcym, jednakze
wykonawca winien ztozy¢ oferte wskazujgc co najmniej 2 osoby spetniajgce tacznie wymagania dla
wszystkich oséb kluczowego personelu.

Jednakze przy ocenie kryterium Dostepnosci kluczowego personelu, nie jest wymagane by osobe
spetniajgcy tgcznie wymagania dla kilku oséb kluczowego personelu, zastepowata jedna osoba o tych
samych lub wyzszych kwalifikacjach. Osobe taka moze zastgpi¢ zespdt oséb spetniajacych wymagania
okreslone w SIWZ.

Y x 20%

Oferty oceniane bedg wedtug zasad, jak nizej (od 0 do 100 pkt x waga kryterium: 20%):

Opis Liczba punktow
Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Rezydenta, zgodnie z wymaganiami SIWZ 0 pkt.
Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Rezydenta, zgodnie z wymaganiami SIWZ 30 pkt
Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie 0 pkt

z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 50 pkt

zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno- 0 pkt

budowlanej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno- 10 pkt

budowlanej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko specjalisty ds. rozliczen,, wnioskowania i 0 pkt

sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko specjalisty ds. rozliczen, wnioskowania i 10 pkt

sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dostepnosc kluczowego personelu nalezy opisa¢ w formularzu ofertowym.
Liczba punktéw za poszczegdlne kryteria, bedzie sumowana (X+Y).

2. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, zamawiajgcy sposrod
tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

10 Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy przestaé/ztozyé pisemnie w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na
adres Zamawiajgcego:

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. , ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwér Gdanski
Do dnia 12.02.2021r. godz. 11.00 w Sekretariacie CWZ Sp. z 0.0. - pierwsze pietro
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Oferta powinna zawierac:

a) Formularz ofertowy,

b) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia,

c) Zobowigzanie podmiotow ,trzecich” do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zaméwienia (jesli dotyczy),

d) Dowdd wniesienia wadium,

e) Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika,

f)  Wykaz ustug,

g) Wykaz osdb,

h) Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiajacego:

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. , ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwor Gdaniski
Dnia 12.02. 2021r. o godz. 11.15 w Sali konferencyjna pok. 14 — pierwsze pietro
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy przekaze zebranym Wykonawcom informacje

o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastang nastepujace informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, cena i pozostate kryteria oceny ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace: 1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia; 2) firm oraz adresow
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny i pozostatych kryteriéw oceny ofert.

11

12

Termin zwigzania oferta

Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku
polskim.
Oferte sktada sie w formie pisemne;.

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody

w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | —w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat Strona 11



13

E”"dus.zek. URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .-+,
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze S

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg
elektronicznie ( poczta elektroniczna). Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg korespondencje nalezy kierowaé
do Zamawiajgcego w formie elektronicznej na adres: e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl
Osobg ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Pan
Konrad Wisniewski od poniedziatku do czwartku, w godzinach od 8.00-14.00.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres mailowy, podany przez Wykonawce,
zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym pismem.

Wymagania dotyczgce wadium

Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium. Ustala sie wadium dla catosci przedmiotu zaméwienia

w wysokosci: 3600 zt (trzy tysigce szeséset ztotych).

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) w pieniagdzu, sposéb przekazania: przelewem do banku BGZ nr konta:

10 2030 0045 1110 0000 0108 9720

b) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.
2016 poz. 359).

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formach niepienieznych: oryginaty dokumentéow nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w odrebnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierajgcej oferte,

natomiast potwierdzong kopie tego dokumentu nalezy wpig¢ do oferty.

Zamawiajgcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w Regulaminie

sektorowym.

a) Wadium wnoszone w formach okreslonych w ust.2b) do 2e), musi zawiera¢ nastepujace
elementy:

b) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub
gwarancje,

c) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w
imieniu, ktdrego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

d) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji tj. Centralny Wodociag Zutawski Sp. z o0.0. ,

e) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

f) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -
Gwarant musi oswiadczyé, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w
przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji /poreczenia
jest mu nalezna na podstawie SIWZ,
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g) Bezwarunkowo$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancjg - Poreczyciel lub gwarant
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto
wskazane przez beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze
kwota jest mu nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w Regulaminie
sektorowym,

h) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwotaé zobowigzania
wynikajgcego z udzielonego poreczenia/gwarancji,

i) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporéw dotyczacych poreczenia/gwarancji -wszelkie
spory dotyczgce poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego,

j) Okreslenie miejsca wykonalnosci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z
poreczenie/gwarancji muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poreczenie/gwarancja o tresSci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce

postanowienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest

rownoznaczne z nie wniesieniem wadium.

Wymagania dotyczagce ZNWU

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane bedzie

whiesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 5%

ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawce tacznie z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

a) w pienigdzu: przelewem na konto Zamawiajgcego w banku BGZ: 10 2030 0045 1110 0000
0108 9720

b) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zadanie gwarancjach bankowych;

d) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zadanie gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku zabezpieczenia wpfacanego w pienigdzu, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

potwierdzong kopie dowodu wptaty nie pdzniej niz w momencie podpisania umowy. Natomiast

zabezpieczenie wnoszone w pozostatych formach: oryginaty dokumentéw nalezy przekazac

Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w momencie podpisania umowy.

ZNWU wnoszone w formach okreslonych w pkt.3 lit b) do e), musi zawiera¢ nastepujgce

elementy:

a) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub
gwarancje,

b) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w
imieniu, ktdrego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

c) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.,

d) Okreslenie nazwy zadania, ktdrego dotyczy poreczenie/gwarancja,
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e) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -
Gwarant musi oswiadczy¢, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w
przypadku, gdy Zamawiajgcy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji/
poreczenia jest mu nalezna w celu pokrycia roszczed z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce,

f) Okreslenie kwoty poreczenia/gwarancji - niezaleznie od tego czy ZNWU jest wnoszone w
jednej czy w kilku formach, to kwota ZNWU whniesiona przed zawarciem umowy nie moze
by¢ mniejsza niz kwota okreslona zgodnie z pkt.2 niniejszego rozdziatu,

g) Okreslenie terminu obowigzywania poreczenia/gwaranc;ji,

h) Bezwarunkowos$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancja - Poreczyciel lub gwarant
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto
wskazane przez beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce o$wiadczenie, ze
kwota jest mu nalezna z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

i) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania
wynikajgcego z udzielonego poreczenia/gwarancji,

j) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporéw dotyczacych poreczenia/gwarancji -
wszelkie spory dotyczgce poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo
obowigzujgce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego,

k) Okreslenie miejsca wykonalnoSci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z
poreczenie/gwarancji muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poreczenie/gwarancja o tresSci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce

postanowienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest

rownoznaczne z nie wniesienie ZNWU.

Whiesienie zabezpieczenia musi by¢ zgodne z zapisami niniejszego SIWZ.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z wyjatkiem okreslonych w niniejszej specyfikacji.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia

Protest przystuguje wytgcznie w przypadku przetargu nieograniczonego, ograniczonego i
negocjacji z ogtoszeniem, tylko wobec czynnosci dotyczacej wykluczenia protestujgcego z
postepowania o udzielenie zamdwienia lub odrzucenia oferty protestujgcego.

Protest wnosi sie do Kierownika Zamawiajgcego.

Protest wnosi sie w terminie 3 dni roboczych od dnia przestania informacji
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0 czynnosci Zamawiajgcego, stanowigcej podstawe jego wniesienia.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy doszedt on do Zamawiajgcego w taki sposdb, ze
mogt zapoznad sie z jego trescig, ale nie pdziniej niz do godz. 15 00 w ostatnim dniu, kiedy
dopuszczalne jest jego wniesienie.

Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie bedzie
rozpatrywany.

Protest powinien wskazywaé zaskarzang czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z przepisami Regulaminu, zawiera¢ zwiezte przytoczenie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce jego wniesienie.
Whiesienie protestu zawiesza bieg terminu zwigzania ofertg do czasu jego ostatecznego
rozstrzygniecia.

O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofert3 zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty.

O whniesieniu protestu oraz jego tresci i zarzutach Zamawiajgcy zawiadamia niezwtocznie
Wykonawcdw uczestniczgcych w postepowaniu.

Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy.

Protest rozstrzyga sie w terminie 5 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiajacego.

Komisja Przetargowa rozpatruje wniesiony protest i przesyta propozycje jego rozstrzygniecia do
Kierownika Zamawiajgcego.

Kierownik Zamawiajgcego uwzglednia lub oddala protest.

W przypadku uwzglednienia protestu Komisja Przetargowa powtarza oprotestowang czynnosé.

O powtdrzeniu czynnosci Zamawiajgcy informuje Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty.

Informacje o oddaleniu protestu Zamawiajgcy przesyta Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty.

Od oddalenia protestu dalsze srodki odwotawcze nie przystuguja.

Informacja o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imiona i nazwiska, siedzibe i adres
wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz cene ofertowa, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert itgczna
punktacje;

wykonawecach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;
wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne - jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogtoszenia albo zapytania o cene; terminie po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamodwienia moze by¢ zawarta.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia po przekazaniu wybranemu w toku
postepowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, po uptywie termindéw na ztozenie
protestu (dotyczy przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogtoszeniem).

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamodwienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert, bez
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

4. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do:

a) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

b) ztozenia polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamowienia
na kwote opisang w umowie;

c) jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia umowy regulujacej wspdtprace tych
wykonawcoéw;

17 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w
Nowym Dworze Gdariskim;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w CWZ Sp. z 0.0. jest : Gabriela Gradowska, tel.: 55 246
02 70email: iodo@cwz.pomorskie.pl ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego Ustugi Inzyniera Kontraktu w
zakresie: ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” —
etap | — w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o Regulamin sektorowy.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art.15 ust.1-3rozporzadzenia

2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

7. Woystgpienie z zadaniem, o ktérym mowa w art.18 ust.1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

8. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest zwigzane z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10. Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

11. nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

— " Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

— " Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowaniao udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z
SIWZ oraz nie mozZe naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

— " Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.

l. ZAtACZNIKI DO SIWzZ
Zataczniki formalne
1. ZAtACZNIK NR 1 -Formularz ofertowy.
2. ZAXACZNIK NR 2 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw wykluczenia.
ZALACZNIK NR 3 — Formularz Wykazu ustug
4. ZALACZNIK NR 4 — Formularz Wykazu oséb wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i
kwalifikacji zawodowych
5. ZAtACZNIK NR 5- Oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
6. ZAtACZNIKNR6-— Wzdr umowy

w
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Znak sprawy: RPOWP/1K/2020
Zatacznik nr 1 do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

Ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat

1. Zobowiazuje sie wykona¢ ustugi objete zamoéwieniem za cene brutto w wysokosci
stownie ztotych: co stanowi

netto oraz podatek VAT

2. Oferuje dostepnos¢ kluczowego personelu, spetniajgcego wymagania SIWZ, w liczbie
0sd6b jak opisuje w tabeli ponizej:

L.p. Opis Liczba osob
1 Rezydenta zgodnie z wymaganiami SIWZ
2 Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
3 Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
4 Specjalista ds. rozliczen, wnioskowania i sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami
SIWzZ

3. Zobowiazuje sie wykonywac cato$¢ zamowienia w terminach okreslonych w umowie.
4. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowg i nie wnosze zastrzezen co
do zakresu i rodzaju ustug.

6. Woyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

7. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajgcego.

8. Zaméwienie wykonamy sitami wiasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktérym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:

[opisa¢ czes¢ zamowienial - ktérg bedzie realizowaé [nazwa
podmiotu]

- ktdrg bedzie realizowa¢ podmiot

- ktdrg bedzie realizowac podmiot

9. Podajemy nazwy (firm) podmiotéw, na ktdrych zasoby powotujemy sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotul]
- [wskaza¢ podmiot]
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10. Poswiadczam wniesienie wadium w wysokosci: , w formie:

11. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktére ma zostaé zwrécone wadium (jezeli zostato
whiesione w gotéwece):

12. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu®?

13. Oswiadczamy, ze Zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do oswiadczen i dokumentéw, o
ktérych mowa w SIWZ. Dokumenty te sg dostepne w formie elektronicznej pod adresami
internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych:

14. Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do oswiadczen i
dokumentéw, o ktérych mowa w SIWZ, ktdre znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego

(nalezy wskazac np. nazwe postepowania, numer sprawy nadany
przez Zamawiajgcego lub innq informacje identyfikujgcq dokument, ktdry jest w posiadaniu
Zamawiajgcego).

15. Oswiadczamy, ze jestesmy mikroprzedsiebiorstwem */ matym przedsiebiorstwem*/ $rednim
przedsiebiorstwem#*.

*niewtasciwe skresli¢

16. Integralng czesc¢ niniejszej oferty stanowig zatgczniki:

a. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia:

"W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osdb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 min euro.
Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 min euro.
Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 osdb i
ktdérego roczny obrot nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zaleceri Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, 5.36).
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b. Wadium*(w formie innej niz przelew gotéwkowy),

c. Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zaméwienia.

d. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.

*niewtasciwe skresli¢
e. Oraz pozostate zataczniki ( jesli dotycza)

1.

2.

17. Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty sktadajace sie na oferte nie_mogg by¢ ogdlnie udostepnione i
zostaty w sposéb jednoznaczny opisane i zamieszczone jako odrebny dokument (plik):

Data, podpis

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody

w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | —w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat Strona 20




Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO pichelskie U | fa

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | ,-*-,

Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
Zatacznik nr 2 do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetnia wykonawca lub wykonawcy wspdlnie sktadajgcy oferte)
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia dla postepowania Ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat.

Data, podpis

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
Zatacznik nr 2a do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetniajq odrebnie kazdy wykonawca, podmiot trzeci, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca. Obowigzek ten nie dotyczy podwykonawcy, ktdry nie jest podmiotem trzecim)

Oswiadczam, ze brak jest podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ dla postepowania Ustugi
Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka, a opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust.
2 pkt. 1i 8. Regulaminu sektorowego, w odniesieniu do podmiotu ktdry reprezentuje.

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
Zatacznik nr 3 do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

Ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat

WYKAZ USLUG
Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Wykaz wykonanych ustug, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

Podmioty, na rzecz
ktorych ustugi zostaty

. . . . wykonane
Rodzaj ustug (przedmiot, wartos¢) Data wykonania Odbiorca / Zamawiajacy
(adres i dane
kontaktowe)

Uwaga: Do niniejszego wykazu —na wezwanie - nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgc czy ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych s3 wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyska¢ tych dokumentéw —
oswiadczenie wykonawcy;

W przypadku Swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
Zatacznik nr 4 do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

Ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat

WYKAZ 0SOB | OSWIADCZENIE O WYKSZTALCENIU | KWALIFIKACJACH
Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Niniejszym oswiadczam, ze do realizacji zamowienia skieruje nastepujgce osoby:

Zespot podstawowy

Podstawa
dysponowania | Opis doswiadczenia

personelem |zawodowego:
kluczowvm

Proponowana rola
Imie i Nazwisko |Wyksztatcenie w realizacji
zamowienia

*

*Umowa o prace/umowa cywilno-prawna/ dysponowanie zgodnie z art. 22a /inne okresli¢

Zespot rezerwowy (jesli w formularzu ofertowym wskazano dysponowanie wiecej niz 1 osobg na
dane stanowisko kluczowego personelu)

Podstawa
dysponowania | Opis doswiadczenia

personelem |zawodowego:
kluczowvm

Proponowana rola
Imie i Nazwisko |Wyksztatcenie w realizacji
zamowienia

*

Osoby wskazane w tabelach powyzej posiadajg wymagane wyksztatcenia i kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do sprawowania okreslonych funkcji

Data, podpis
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Uwaga:

1) W tabeli nalezy przedstawi¢ informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez te osoby czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

2) Zamawiajacy dopuszcza tgczenie stanowisk jak opisano w SIWZ.

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
Zatacznik nr 5 do SIWZ
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-202-42-13
REGON 192998920

Ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap |- w
zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITAtOWE)
Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje przynalezy do tej samej grupy kapitatowej co
wykonawca

[wpisac nazwe wykonawcy ktory ztozyt oferte w niniejszym postepowaniu, a z ktérym
wystepujg powigzania kapitatowe].
2. Sktadam w zatgczeniu dokumenty, informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu*.
lub
3. Oswiadczam, ze nie naleze do grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcdéw ktorzy ztozyli
odrebne oferty w niniejszym postepowaniu*.
oraz
4. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng s$wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

*niewtasciwe skresli¢

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020

Zatacznik do umowy nr 1

Opis Przedmiotu Zamdwienia
(dalej OPZ)
Przedmiot i zakres ustug swiadczonych przez Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.

,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
w Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka
Nogat

1. Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania
Projektem ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim”
— etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzekg Nogat, zwanego dalej Projektem.

2. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

2. Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci w zakresie specjalnosci:

1) konstrukcyjno—budowlanej;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych;
3) inne specjalnosci jesli wymagad tego bedzie specyfika robdt budowlanych.

3. Prowadzenie rozliczern rzeczowo-finansowych projektu, wnioskowanie o ptatnosci oraz
sprawozdawczo$é, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujace oraz rozliczenie
koncowe projektu (raport konicowy).

4. Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

5. Wspieranie dziatan utworzonej przez Zamawiajgcego Jednostki Wdrazajacej Projekt (JWP)

Powyzsze obowigzki dotyczy¢ beda zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych
obejmujacych: budowe; montaz; rozruch; dostawy materiatdw i urzgdzen wraz z wszelkimi prébami,
odbiorami i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z
prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu.

Nadzor autorski, w zakresie wynikajgcym z przepisdw prawa, zapewnia autor dokumentacji
projektowej tj. Biuro Studidw i Pomiaréw Proekologicznych ,,Ekometria” w Gdansku.

Roboty budowlane oraz nadzér nad nimi sg wspodtfinansowane ze sSrodkdow Unii Europejskiej z
Funduszu Spdjnosci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. Instytucjg Zarzadzajacg i Wdrazajgcg jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Pomorskiego.

Opis robot, przedmiot zarzadzania przez Inzyniera Kontraktu:

— budowa syfonu magistrali CWZ DN500 mm pod rzekg Nogat z wtgczeniem do istniejgcych komér
— unieczynnienie istniejgcego syfonu pod rzeka Nogat,

— remont istniejgcych komor zasuw,

— wymiana armatury i ksztattek w istniejgcych komorach zasuw.

— likwidacja istniejgcej komory na dziatce o nr. 257/3

Przedsiewziecie polega na budowie syfonu magistrali wodociggowej DN500 o dtugosci L = ok. 430 m,
pod rzekg Nogat w miejscowosci Michatowo, ktéra bedzie sie taczyé z istniejgcg magistralg
wodociggowa przed istniejgcymi komorami zasuw zlokalizowanymi po obu stronach rzeki.

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dwdch gmin: Gminy Stare Pole oraz Gminy Nowy
Staw, w rejonie wsi Zgbrowo oraz Michatowo w poblizu sluzy w Michatowie.

Budowa syfonu magistrali wodociggowej w Gminie Stare Pole obejmuje obszary potozone na terenie
dziatek o nastepujgcych numerach: 255, 257/3 i 258 potozonych w obrebie: Zgbrowo, gmina: Stare
Pole. Natomiast w Gminie Nowy Staw obejmuje obszary potozone na terenie dziatek o nastepujgcych
numerach: 244/2 i 245 potozonych w obrebie Lubstowo, gmina Nowy Staw.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsiewziecie w gtéwnej mierze jest zajety przez rzeke
Nogat i roslinnos¢ brzegowa, pole uprawne, jak réwniez nieczynny wat przeciwpowodziowy.

W poblizu planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne drzewa i krzewy.

Magistrala wodociggowa pod Nogatem ze wzgledu na uksztattowanie terenu, wysoki poziom wody
gruntowej w wiekszosci uktadana bedzie metody bezwykopowg za pomocy horyzontalnego
przewiertu sterowanego HDD.

Projektowany wodocigg DN 500 planuje sie zlokalizowa¢ réwnolegle do istniejgcego syfonu
przebiegajgcego pod rzekg Nogat. Odcinek projektowanego wodociggu rozpoczyna sie przed
istniejgcg komorg zasuw KZ1 (miejsce potgczenia z istniejgcym wodociggiem DN500), a nastepnie ok.
17,4 m przebiega na dziatce nr 244 w wykopie otwartym. Nastepny odcinek wodociggu wykonany
zostanie metodg bezwykopowg — horyzontalnym przewiertem sterowanym pod rzekg Nogat (dziatki
nr 245, 255) i pod dziatkg nr 257/3, dalej do miejsca za istniejagcg komorg zasuw KZ2 (miejsce
potgczenia z istniejgcym wodociggiem DN500) zlokalizowanego w nieczynnym wale
przeciwpowodziowym (dziatka nr 258). Punkt wyjscia przewiertu zlokalizowany bedzie na wale
przeciwpowodziowym w poblizu istniejgcej komory zasuw KZ2. Punkt wejscia przewiertu znajdowadé
sie bedzie na dziatce nr 244 obreb Lubstowo, stanowigcg wiasnos¢ Skarbu Panstwa — Krajowy
Osrodek Wsparcia Rolnictwa

Gtebokos¢ utozenia wodociggu miesci sie w zakresie rzednych 2,40 m, a przy przejsciu pod rzeka
Nogat do—6,32 m.

ZALACZNIK IV.2.

sy, p:
N, /
Syg, s o1
o)

81y
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Istniejgce komory zasuw planuje sie wyremontowaé pod katem konstrukcyjnym oraz wymieni¢ w
nich istniejgce zasuwy klinowe DN500 i DN600 wraz z armaturg. Remont komér obejmuje miedzy
innymi:

1. Naprawe powierzchni betonowych,

2. Wymiane powtok chemoodpornych,

3. Przed wykonaniem robdt z p-ktu 1 i 2 nalezy w Scianach osadzi¢ klamry ztazowe pod wtazami
wejsciowymi.

4. Wymiana istniejgcych ptyt przekrywajgcych komory na nowe.

5. Wokot komér zostang wykonane opaski betonowe z ptyt chodnikowych.

Wykonawca w ramach unieczynnienia sieci wodociggowej wykona demontaz/ rozbiorke istniejgcej komory oraz
armatury wewnatrz komory na dziatce 257/3.

Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy takze:

— przeprowadzenie rozruchu magistrali wodociggowej i komér zasuw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi;

— przepiecia magistrali wodociggowej maksymalnie w ciggu 12h dla kazdej komory;

— wykonanie robdt przygotowawczych i odtworzeniowych obejmujacych uporzadkowanie terenu
budowy tj. odtworzenie drég, placéw, przejazdéw oraz odtworzenie terendw naruszonych w
wyhiku realizacji robét zgodnie z ustaleniami z wtascicielami i/lub dzierzawcami tych terendw;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej;

— usuniecie wszelkich wad w Robotach;

Ciggtos¢ dostawy wody mieszkaricom ma charakter nadrzedny nad harmonogramem i zakresem
robét. Wykonawca przystapi do robot zwigzanych z wtgczeniami w porze nocnej w godzinach miedzy
22 —8rano.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia wydano nastepujgce decyzje administracyjne:
a) Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach: Decyzja Wdjta Gminy Stare Pole z dnia

29.07.2015r. Nr. RGR.6220.1.13.2015

b) Zgodnos¢ z planami miejscowymi :

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015 z dnia 28.09.2015 r.
wydana przez Burmistrza Nowego Stawu.

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Zgbrowo,
Gmina Stare Pole, uchwalony Uchwatg Rady Gminy Stare Pole Nr 111/11/2010 z dnia 28
grudnia 2010r., opublikowany w Dz.U.Woj. Pomorskiego nr 52 z dnia 10 maja 2011 r poz.
1213. Dopuszcza sie budowe sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury techniczne;j z
zachowaniem przepiséw odrebnych.

c) Decyzja pozwolenia na budowe Nr 85/2018 z dnia 23 03 2018 wydana przez Staroste
Malborskiego, 82-200 Malbork, PI. Stowianski 17

d) Decyzja pozwolenie wodnoprawne (bez numeru) z dnia 22.06.2015 r. wydana przez Staroste
Malborskiego. Decyzja wydtuzajaca czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego (bez
numeru) z dnia 11.01.2019 wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblggu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

SzczegStowy zakres Robdt opisano w dokumentacji projektowe] autorstwa Biuro Studidow i Pomiaréw
Proekologicznych ,Ekometria”, opracowanej w 2015r., a w zakresie dokumentacji wykonawcze;j i
specyfikacji technicznej wykonania robét oraz przedmiaru robot zaktualizowanej w roku 2020.
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Integralng czescig dokumentacji wykonawczej jest ERRATA do projektéw wykonawczych, okresla ona
zamiany i uzupetnienia do dokumentacji wykonawczej. Jej tres¢ ma charakter nadrzedny nad
rozwigzaniami opisanymi w dokumentacji wykonawcze;j.

Zamawiajgcy zwraca szczegblng uwage na organizacje dojazdu do placu budowy i samego placu
budowy, gdyz jest to teren watu przeciwpowodziowego oraz jego otoczenia. Dojazd do komor oraz
teren komor jest zlokalizowany na dziatkach oséb prywatnych i dzierzawionych od KOWR.
Zamawiajgcy posiada zgody na korzystnie z tych terenéw w fazie eksploatacji. Wykonawca robodt
winien uzgodnic z wiascicielami terendw dojazd do komér i organizacje placu budowy a rolg Inzyniera
jest nadzér i koordynacja tych dziatan.

3. Realizacja ustug Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana etapami:

» | etap: nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robot budowlanych oraz sprawozdawczo$é¢
rzeczowo-finansowa (od daty podpisania umowy z wykonawcg Robét do daty zakoriczenia i
rozliczenia Robét);

> |l etap: rozliczenie projektu i sporzadzenie raportu koncowego (od daty zakoriczenia Robdt do
daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu koricowego).

Zadaniem Inzyniera Kontraktu jest zarzgdzanie Projektem oraz sprawowanie efektywnego nadzoru, w
tym nadzoru budowlanego i nadzoru merytorycznego, nad realizacjg projektu zapewniajgcego
prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych umowag na roboty, w zgodzie z umowg o
dofinansowanie oraz uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu
maksymalnej ochrony $rodowiska w trakcie budowy.

4. W ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Inzynier Kontraktu ma obowigzek
miedzy innymi:

4.1. Zapoznac sie ze stanem przygotowania projektu, dokumentami technicznymi, formalnymi,
organizacyjnymi, dokumentami przetargowymi, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

4.2. Zapoznac sie z umowami o dofinansowanie, wytycznymi w zakresie wdrozenia RPO WP
2014-2020 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

4.3. Opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 10 dni liczac od daty podpisania
umowy wzory: raportdw o postepach finansowych, postepach rzeczowych, raportow
inspekcyjnych, odbioréw czesciowych, odbioréw koricowych i innych dokumentéw majgcych
by¢ w uzyciu w cyklu inwestycyjnym. Tam gdzie ma zastosowanie nalezy korzysta¢ z wzoréw
wedtug wytycznych Instytucji Zarzagdzajacej.

4.4. Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni liczac od daty podpisania
umowy na ustugi/i lub na roboty (zaleznie ktére pdzniejsze), harmonogram dziatan Inzyniera
oraz projekt harmonogramu wdrozenia projektu (w oparciu o harmonogram robot
sporzadzony przez wykonawce robét).

5. W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Inzynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

5.1. Petni¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny i
kompletny nadzér inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w petnym zakresie
obowigzkéw wynikajacych z przepisdw ustawy Prawo budowlane, w tym kontrole zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej we wszystkich specjalnosciach.

5.2. Zapewni¢ odpowiednig liczbe profesjonalnych i doswiadczonych inspektorow nadzoru
budowlanego w branzach: konstrukcyjno—budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
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kanalizacyjnych. A jesli bedzie konieczne to zapewni¢ nadzér w innych specjalnosciach
ponad wymienione powyze;j.

5.3. Zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego, Inzynier winien wskazaé jednego spos$réd inspektoréow
nadzoru, jako koordynatora czynnosci inspektorédw na budowie. Inspektorzy nadzoru
budowlanego i koordynator muszg spetnia¢ wymagania okreslone przepisami polskiego
prawa oraz w zakresie wiedzy i doswiadczenia wymagania opisane w SIWZ.

5.4. Prowadzi¢ nadzory robét budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane) z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztuka
budowlang, prowadzi¢ wszystkie obowigzki zwigzane z tymi zadaniami, aby zapewni¢ jak
najlepszy przebieg tych czynnosci, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowa¢ Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami * oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) sprawdza¢ jakos¢ wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i urzadzen i
zapobiegad uzyciu wyrobow wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

c) sprawdzac i odbierac roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyé w
probach i odbiorach technicznych robdt i dostaw wtgczajgc w to instalacje, urzadzenia
techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywac i braé udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i w przekazywaniu ich do uzytkowania.

d) potwierdzac ilosci faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowac
rozliczenia budowy.

e) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia potwierdzone wpisem
do dziennika budowy dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

f) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymywac dalsze roboty
budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

g) wstrzymac dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowacd znaczne straty materialne.

h) zatwierdzac ukonczone roboty i wydawac instrukcje wykonawcy Robét w tym zakresie.

5.5. Przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcg Robét
zasady kontroli jakosci dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego zawierajgce plany kontroli i
inspekcji.

5.6. Inicjowac i prowadzi¢ rady budowy (w okresach miesiecznych), sporzadzaé notatki z tych
spotkan i rozsyta¢ je stronom procesu inwestycyjnego. Inicjowac i prowadzi¢ spotkania

* Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2)
wspolne specyfikacje techniczne; 3) normy miedzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, uwzglednia si¢ w kolejnosci:1)
Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne.
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robocze (w okresach tygodniowych), sporzadzaé notatki z tych spotkan i rozsytacé je stronom
procesu inwestycyjnego.

Zweryfikowac¢ dokumenty celem powiadomienia wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
0 zamiarze rozpoczecia robdt, w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Uczestniczy¢ w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy Robét terenu budowy.

Sprawdzi¢ kompletnosc¢ i zatwierdzi¢ opracowane przez wykonawce Robét plany BIOZ (Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakosci) i przedtozyc
Zamawiajgcemu.

Sprawowac kontrole nad poprawnoscig wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez
stuzby geodezyjne wykonawcy Robét.

Sprawowac kontrole nad przestrzeganiem przez wykonawce/éw Robot zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Kontrolowa¢ zgodnos$¢ oznakowania robdét z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu oraz zapewnic¢ sprawng komunikacje w okresie prowadzenia robét.

Przeciwdziataé¢ wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom zaistniatym na Terenie Budowy
podczas wykonywania Robdt.

Monitorowac i analizowaé postep Robét, przeprowadzaé pomiary Robot.

Sporzadzaé dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robét) oraz
prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng z realizacji Robét, w odstepach tygodniowych, w
kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia bedg szczegdétowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik
DVD lub CD).

Przeprowadzac regularne inspekcje oraz polecaé testy w celu kontroli jakosci stosowanych
materiatéw, urzadzen oraz wykonanych Robét, zgodnie z Umowa na Roboty i sztukg
budowlana.

Przyjmowa¢, weryfikowac i zatwierdza¢ wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniowac
projekty zamienne oraz sprawdza¢ i zatwierdza¢ rysunki wykonawcze, nadzorowac
sporzadzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, ktére moga
okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

Zatwierdzac przedktadane prébki wszelkich Materiatéw i Urzgdzen wbudowanych w roboty,
dostarczonych zgodnie z Umowa na Roboty.

Prowadzi¢ regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakosci materiatéw i fachowego
wykonywania Robdt zgodnie z Kontraktami i sztukg budowlana.

Nadzorowac i potwierdzac usuwanie gruzu i ztomu w ramach robét rozbiérkowych.

Sporzadzaé i przedstawia¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokoty koniecznosci oraz
uczestniczy¢ w negocjacjach z wykonawcg Robdt odnosnie robdt dodatkowych lub
zamiennych lub stosowania rozwigzan réwnowaznych.

Poleca¢ wykonawcy Robdt, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, wykonanie zmian
dostosowan, zawieszenia czesci lub catosci robot.

Sprawowac nadzor w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania sprzetu wykonawcy
Robdt stosownie do warunkdw okreslonych w Umowie na Roboty.
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. Kontrolowa¢ terminy obowigzywania  wszystkich  certyfikatow, aprobat, polis
ubezpieczeniowych, gwarancji, wtasnosci sprzetu wykonawcy Robét itp., za ktére wykonawcy
Robét sg odpowiedzialni, zgodnie z warunkami Umowy na Roboty.

Czynnie uczestniczyé¢ i nadzorowac Préby Przedrozruchowe, Rozruchowe, Technologiczne
oraz inne préby ustalone dla Robot.

Wystawia¢ Swiadectwa przeprowadzenia préb lub uznaé swiadectwa wystawione przez
wykonawce Robét.

Wydawa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosowne Protokoty odbioréw robdt dla
wykonawcy Robét.

Przygotowad koncowg inspekcje i przygotowac Protokét Odbioru Koncowego, liste usterek i
inne dokumenty, niewyszczegdlnione w warunkach Kontraktu, a majace zastosowanie w
procesie inwestycyjnym.

Ustali¢ z wykonawcami Robdt format dokumentacji powykonawczej, sposéb jej
przekazywania.
Sprawdza¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez wykonawcéw Robdt

dokumentéw wymaganych do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego (dokumentacja
powykonawcza).

Koordynowac, weryfikowad i zatwierdza¢ dokumentacje wykonawcy Robdt w celu uzyskania
przez Wykonawce (z upowaznienia Zamawiajgcego) obowigzujacych uzgodnien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z Robotami.

Sprawdzi¢ i zatwierdzié¢ instrukcje obstugi program przegladow, konserwacji i remontéw a
nastepnie przekazaé go Zamawiajgcemu.

Dokonywac regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawcéw Robodt i sporzadzac
protokoty usuniecia usterek.

Zweryfikowa¢ dokumenty wykonawcy Robét przed ztozeniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Uczestniczy¢ aktywnie i udziela¢ wyjasnien oraz uzupetnia¢ dokumenty (jesli konieczne) w
trakcie kontroli prowadzonych przez organy przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Dokonac¢ inwentaryzacji i rozliczenia robdt w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawca
Robdt lub jej wypowiedzenia przez ktorgkolwiek ze stron.

Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenie budowy minimum 3 razy w ciggu tygodnia.

Branzowi Inspektorzy nadzoru beda obecni na terenie budowy tak czesto, jak wymagac
tego bedzie skutecznosc nadzoru (dla danej branzy), jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzien
chyba, ze w danym okresie nie s3 wykonywane roboty w tej branzy. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowigzek dokonania przegladu
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem.

Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani s3 do uczestnictwa w comiesiecznej
naradach koordynacyjnych.

ramach prowadzenia rozliczenn rzeczowo- finansowych oraz sprawozdawczosci Inzynier

Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi :

Rozliczenia rzeczowo-finansowe
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Sporzadzaé¢ dokumenty zwigzane z realizacjg Projektu, wymaganych przez procedury
wdrazania Projektéw RPOWP, okreslone m.in. przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Pomorskiego oraz sporzgdza¢ wymagane raporty i sprawozdania.

Sporzadzaé projekty wnioskdw o ptatnos$é wraz z petng informacjg finansowa i techniczna
opisang w tresci formularza wniosku

Prowadzi¢ szczegdtowy rejestr zaawansowania robdt i dostaw wraz z przyporzadkowaniem
ich do poszczegdlnych elementéw harmonogramu rzeczowo —finansowego, wraz z graficzng
prezentacjg zaawansowania rzeczowego i finansowego.

Wystawiaé Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci dla wykonawcéw Robét (Przejéciowe
Swiadectwo Pfatnosci — to dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym).

Wystawi¢ Koricowe Swiadectwo Pfatnosci. (Koricowe Swiadectwo Ptatnosci — to dokument
potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe wszystkich robét zgodnie z kontraktem i
osiggniecie zamierzonego efektu rzeczowego i funkcjonalnego).

Potwierdza¢ i ewidencjonowaé¢ CzesSciowe Ptatnosci oraz Koncowg Ptatnos$é wykonawcy
Robdt zgodnie z Umowa na Roboty.

Dokonac klasyfikacji w porozumieniu z Zamawiajgcym, powstatego w wyniku wykonanych
Robot (inwestycji) majatku trwatego, klasyfikujac go zgodnie z obowigzujaca klasyfikacjg
rodzajowg Srodkéw trwatych wedtug obowigzujacych przepiséw o amortyzacji i potrzeb
sprawozdawczosci.

Prowadzi¢ monitorowanie polis ubezpieczeniowych dla ustug i robét, a takze zabezpieczen
wykonania, i poleca¢ ich zmiany lub zwolnienie. Poleca¢ zwroty zabezpieczenia wykonania,
innych gwarancji i kwot zatrzymanych.

Potwierdzac ilosci i ceny zuzytych przez wykonawcéw Robdt medidw (energia elektryczna,
woda itd.).

Specjalista ds. rozliczen bedzie obecny w siedzibie spoétki, tak czesto jak to jest wymagane,
minimum raz w miesiacu.

Raportowanie

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Sprawdza¢, weryfikowac i zatwierdzac raporty i rozliczenia finansowe wykonawcy Robét wraz
z okresleniem kosztow kwalifikowanych i kosztow niekwalifikowanych zgodnie z zasadami
okreslonymi przez instytucje finansujgce projekt.

Sprawdzac i dostarcza¢ Zamawiajgcemu wszystkie poswiadczenia i dokumenty przygotowane
lub dostarczone przez wykonawce Robot.

Sporzadzi¢ raport otwarcia w zakresie: wynikow weryfikacji kompletnosci dokumentacji
projektowej, dokumentdow przetargowych, dokumentéw formalnych, organizacyjnych, uméw
o dofinansowanie. Zaprezentowaé¢ wzory dokumentéw majgcych byé w uzyciu w cyklu
inwestycyjnym. Przedtozy¢ harmonogram dziatahi Inzyniera oraz projekt harmonogramu
wdrozenia projektu oraz zasady kontroli jakos$ci dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zawierajgcy plany kontroli i inspekcji. W raporcie otwarcia Inzynier zaprezentuje zatozenia
dotyczace ogodlnej organizacji inwestycji oraz obszary ryzyka i problemy, ktére moga
wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwigzania.

Sporzgdzaé raporty okresowe (przed ztozeniem wniosku o pfatno$é, nie czesciej niz
miesieczne) obejmujgce opis dziatan Inzyniera Kontraktu (czes¢ 1) oraz opis dziatan
wykonawcy Robot (czesc 2).
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W opisie dziatan Inzyniera — raporty te winny zawierac co najmniej informacje o wykonanych
czynnosciach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych, zaangazowaniu personelu
Inzyniera w trakcie okresu sprawozdawczego. Raporty bedg przedktadane w okresach
miesiecznych kalendarzowych. Raporty te beda, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podstawg wystawienia faktury Inzyniera Kontraktu.

W opisie dziatan wykonawcy Robdt - raporty te winny zawieraé co najmniej informacje
dotyczace zaawansowania robodt, powstatych problemdéw, propozycje rozwigzania tych
probleméw, zaangazowanie sit i sSrodkéw wykonawcy Robdt, zaangazowanie finansowe,
postep robodt i ptatnosci w powigzaniu z planem na kazdy miesigc, plan robdt i ptatnosci na
kolejny miesigc, analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, graficzng prezentacja
postepu robdt na planie i/lub rysunkach obiektéw, fotografie dokumentujgce postep robot,
omowienie jakosci wykonanych przez wykonawce robdt oraz jakosci uzytych materiatow,
sposob realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zatwierdzer/ odrzucen
materiatdw, maszyn urzadzen i robodt, lista polecen zmian z wartoscia odnosnych robét,
aktualne szacunki kosztu koncowego na réinych etapach wdrazania i trwania inwestycji,
wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

Raporty miesieczne winny by¢ przedktadane w terminie do 14 dni od ostatniego dnia okresu,
ktdrego raport dotyczy. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu
w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

6.15. Sporzadzaé raporty techniczne (wtedy, kiedy to konieczne lub na zgdanie Zamawiajgcego)
informujgce o problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie realizacji robot. Taki raport
bedzie wymagany, kiedy wystgpig powazne zmiany w dokumentacji projektowe].

Raport techniczny powinien zawiera¢: zatozenia, na podstawie ktdrych zostata opracowana
nowa dokumentacja projektowa, zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych
koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany, zestawienie rysunkéw powykonawczych
pokazujgcych lokalizacje i szczegdétowe wymiary wszystkich wykonanych robdét do dnia
sporzadzenia raportu, kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i
innych zmian, kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy Robdt, ktére beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang, opis przyjetych projektowych zatozen i
réznice w zatozeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwigzan,
nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w porownaniu z ofertg wykonawcy Robdt, rysunki pokazujgce doktadng
lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6.16. Sporzadzaé raporty dotyczgce sporu w kazdym przypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi
zostanie wszczety spér miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg Robot dotyczacy realizaci
inwestycji, a takze do czasu rozliczenia Projektu dla wszystkich spraw spornych, jakie
wystgpity w trakcie realizacji, w ktérych wykonawca Robdt co prawda nie wszczat sporu
sgdowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Kazdy , Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdtowy opis zdarzen i
korespondencji dotyczgcej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny by¢ zatgczone
wszelkie istotne dokumenty, ktdre pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk
stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji Zespét Inspektoréw Nadzoru bedzie
zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.
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Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6.17. Sporzadzi¢ raport koncowy okreslajacy rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu uzyskane
efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztéow kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
ocene zgodnosci wykonanych dziatan z zobowigzaniami wynikajgcymi z  Decyzji o
dofinansowaniu. Zakres raportu obejmie co najmniej:

1. Wstep

a. Krotki opis projektu.

b. Dziatania przed rozpoczeciem inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa.

a. Zatozenia projektowe.

b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
3. Organizacja i zarzadzanie inwestycja.

a. Struktura zarzadzania wykonawcy Robdt .

b. Struktura zespotu Inzyniera Kontraktu .
4. Wykonawstwo.

a. Postep robdt.

Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtdwnych elementéw robot

Odpowiednie pozycje gtéwnych elementdw robdt wg Specyfikacji.

Osiggnieta jakos¢ robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi.

Przyczyny wystgpienia wad.

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

a. Czastrwania umowy o roboty budowlane.
b. Roszczenia.
6. Sprawy finansowe.
a. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na ktérg opiewata umowa.
b. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét.
7. Uwagiiwnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczace:
a. Dokumentacji projektowe;.
b. Umowy na roboty.
c. 0godlnychiszczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
d. Czasu trwania umowy o roboty budowlane.
e. Technologii robét.

Raport koncowy sporzadzony zostanie w ciggu 30 dni po rozliczeniu Robét (poprzedzonego

zakonczeniem robdét budowlanych, podpisaniu protokotu odbioru korcowego robdt,

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie). Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na
pismie zadnych uwag do Raportu w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Poogo

6.18. Sporzadzac raporty ad hock w terminach i zakresie wymaganym przez i na zyczenie instytucji
Wdrazajacej i/lub Zamawiajacego.

6.19. Raporty przekazywane bedg w 1 egzemplarzu w jezyku polskim oraz w wersji elektroniczne;j.
6.20. W przypadku ztozenia uwag przez Zamawiajgcego do ktdregokolwiek z raportéw, Inzynier
uwzgledni w raportach uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ich

otrzymania.
7. W ramach doradztwa Zamawiajgcemu Inzynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

7.1. Informowacé Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
wskazywaé dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia, oraz
analizowac ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikowaé, wszedzie tam gdzie
jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony wykonawcow Robot i
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
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0sOb trzecich oraz informowa¢ o tym Zamawiajagcego, ze wskazaniem sposobow
zapobiegania tym roszczeniom.

Przyjmowa¢ od wykonawcy Robdét powiadomienia o mozliwych btedach i wadach w
dokumentacji projektowej i po dogtebnej analizie przekazywaé Zamawiajagcemu wraz z
rekomendacjg propozycje rozwigzania problemu.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzié¢ analize
sytuacji i doradzi¢ Zamawiajgcemu sposéb rozwigzania problemu i/lub zatwierdzi¢ plan
dziatania wykonawcy Robdt przedstawiony na takg okolicznosé.

Nadzorowac¢ terminy ukonczenia Robét i dokonywania pfatnosci; negocjowaé i
rekomendowaé Zamawiajagcemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w harmonogramach Robdt i/lub ptatnosci.

Monitorowac oraz informowac o wszelkich zmianach podmiotéw trzecich wykonawcy Robodt
zgtoszonych w Ofercie wykonawcy. Akceptowaé¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym wszelkie
zmiany w zakresie podmiotéw trzecich.

Udziela¢ wyjasnien w porozumieniu z Zamawiajagcym, wykonawcami Robét i Dostawcami, w
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach kontraktowych z wykonawcg Robot i
petnic role rozjemcy w sporach pomiedzy nimi.

Weryfikowaé i modyfikowa¢ harmonogram wykonania w porozumieniu z Zamawiajgcym,
wykonawcg Robdt w celu optymalizacji kosztéw i termindw wykonania.

Doradza¢ Zamawiajagcemu w przypadku jakichkolwiek, sprzecznosci lub probleméw
powstatych w ciggu realizacji projektu i przeciwdziata¢ wszelkim opdznieniom, zawsze kiedy
jest to mozliwe.

Doradza¢ w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskdow, skarg i roszczen
zwigzanych z realizacjg Projektu m. in. od wykonawcy Robdt, mieszkarnicdw oraz innych
uczestnikéw procesu budowlanego, jak rowniez dokonywac oceny zasadnosci tych roszczen,
przedstawiaé swoje stanowisko oraz wspiera dziatania Zamawiajgcego poprzez swiadczenie
asysty przy sporzadzaniu pism zwigzanych z realizacjg Projektu.

Doradzaé¢ Zamawiajgcemu o mozliwych redukcjach kosztow lub obligowaé¢ wykonawcéw
Robdt do podejmowania krokdw zmierzajgcych do przyspieszania postepu robét.

Kontrolowac¢ i potwierdzaé, ze wykonawcy i podwykonawcy mobilizujg i dostarczajg
stosownie do Kontraktu sprzet i rezerwy wyszczegdlnione w kontraktach w celu realizacji
przedsiewziecia i potwierdzac, ze wszystkie te pozycje pozostajg na placu budowy az do
momentu upowaznienia na ich zwolnienie.
ramach Wspierania dziatar utworzonej przez Zamawiajgcego Jednostki Wdrazajgcej Projekt

(JWP) Inzynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

8.1.

8.2.

8.3.

Zapewni profesjonalne i terminowe wykonanie umowy; zapewnieni odpowiednio
wykwalifikowany Personel kluczowy oraz personel pomocniczy. W sktad personelu
pomocniczego powinni wejs¢: specjalista w zakresie BHP oraz obstuga sekretarska.

Inzynier, w trakcie wykonywania Umowy i w ramach Wynagrodzenia, ma obowigzek
zapewni¢ udziat prawnika/kancelarii prawnej specjalizujagcego sie w robotach
budowlanych, ktéry na zadanie Zamawiajacego i w ustalonym z nim terminie, opracuje
potrzebne Zamawiajgcemu opinie prawne zwigzane z realizacjq Projektu.

Inzynier Kontraktu odpowiada za zapewnienie: logistyki, czynnosci administracyjnych i
sekretarskich niezbednych do wykonania swoich zobowigzan zgodnie z umowa, zapewnienie
zakwaterowania dla Personelu i pokrycie kosztéw podrézy do miejsca zakwaterowania i z
powrotem.

w Centra
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiajgcego w kazdym przypadku, gdy podejmowane przez
Inzyniera decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty.

Inzynier nie bedzie miat prawa: wnosi¢ poprawek do umowy na Roboty, zwolni¢ zadnej ze
stron Umowy na roboty z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Umowy na roboty, wyrazaé¢ zgody na ograniczenie zakresu Robdt lub przekazanie Robot
innemu wykonawcy niz ten, ktéry zostat wybrany przez Zamawiajgcego i wskazany w
podpisanej Umowie na Roboty.

Ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach niniejszego
Kontraktu oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad sztuki w zawodzie i btedéow w
sztuce na kwote 500 tys. zt. Koszty ubezpieczenia ponosi Inzynier Kontraktu, a kopie
zawartych uméw ubezpieczeniowych bedg dotgczone do umowy.

Postanowienia niniejszego wykazu nie umniejszajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Inzyniera
wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Dokonania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wszelkich innych czynnosci, niewymienionych w
niniejszym Kontrakcie, jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji tych
Projektu oraz zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

Zachowania w poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowsa.

9. Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Inzynier zapoznat sie ze wszelkimi odpowiednimi
ustawami (w szczegdlnosci: Prawo budowlane, Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach,
ustawa o badaniach i certyfikacji) i innymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktére mogg w jakikolwiek sposéb wptyngc na, lub dotyczy¢ dziatan i
czynnosci objetych ofertg i wynikajgca z niejf Umowa.

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

przekazania Inzynierowi Kontraktu jednego kompletu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (1 kpl. w wersji papierowej i
1 kpl. w wersji elektronicznej na CD/DVD) wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci i z
wykazem tej dokumentacji, zawartych uméw o wykonanie robét budowlanych, kopii wybranej
oferty oraz prawomocnego pozwolenia na budowe — w dniu podpisania umowy lub
niezwtocznie, po ich uzyskaniu;

udzielenia Inzynierowi pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu wtasnym w
sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i umowie;

desygnowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych;

pokrycia kosztow:

a) postepowania sgdowego, ktérego podstawowym celem byta obrona intereséow
Zamawiajgcego za$ wszczecie postepowania byto uzgodnione z Zamawiajgcym,

b) ewentualnych zmian aktualizacji dokumentacji projektowej uzasadnionych obowigzujgcymi
przepisami lub w innych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujagcymi przepisami prawa,
postanowien lub decyzji wiasciwych organéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
statej wspotpracy z Inzynierem w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie okreslenie tych sfer, kiedy takie
wspotdziatanie bedzie konieczne,

zaptaty Inzynierowi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej
uregulowaniami.
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Znak sprawy: RPOWP/IK/2020
UMOWA NR............. (wzér)

W SPRAWIE ZAMOWIENIA WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

zawarta w dniu .............. w Nowym Dworze Gdanskim, pomiedzy:
Centralnym Wodociagiem Zutawskim Sp. z 0.0. (zwany dalej CW2)
ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwér Gdaniski
reprezentowanym przez:

1)
2)
zwang dalej Zamawiajgcym,
a
........................................ z siedzibg  w...................zarejestrowang  w KRS  prowadzonym
przez......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym
W ettt e et e e e e e st aaaeaans pod numerem............ccccevuveeaennnen. o kapitale
zakfadowym..........cceeeeeeeecccccveennnnnn. zt, NIP.........uvvvea... ,  REGON........ccceeeeeeeeee. , zarzgdzie
.............. osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez:

......................................... /zgodnie z KRS/
lub
......................... zamieszkatym......................... numer dowodu osobistego ....................... .prowadzqgcym
dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmgq: ............eeeen.... Z siedzibq: ..oooeeeerereannn S |
,wpisanq do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ....................... pod nr ew................ ,
NIP. oo, , REGON....................... ; PESEL..........oouuenc.... reprezentowangq przez:

zwana(y) w dalszej czesci umowy Inzynierem
[tgcznie Wykonawca i Zamawiajqcy okreslani sg mianem Stron]

Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o Regulamin zamdéwien sektorowych podprogowych oraz
Regulamin zamodwien z udziatem S$rodkéw Unii Europejskiej, w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Definicje i Interpretacja
§1

Nastepujace pojecia uzywane w umowie, majg wskazane ponizej znaczenie:

1. Projekt, Przedsiewziecie — projekt pn. ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w
Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | — w zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej
pod rzeka Nogat. Ogdlny zakres rzeczowy Robét opisany jest w zatgczniku numer 1 do umowy,
natomiast szczegdtowy opis robdt zawarto w dokumentacji projektowe;j.

2. Inzynier Kontraktu (Inzynier) - Wykonawca, Ktorym jest ........c.ccccuveveveerereevecnnnnas

3. Kontrakt — zawarty przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedsiewziecia tj. umowa w
przedmiocie robét budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowe] oraz
Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. RPOWP 2014-2020 — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 — instrument wspdtfinansowania Projektu.

5. ZNWU - zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy.

® Zapis zostanie uzupekiony o dane Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym
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§2

. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamodwienia,

b) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

c) Zatacznik nr 3 - Oferta Inzyniera.

. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej same] kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust. 1.

. Dokumenty umowy nalezy traktowad jako wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajace. Ewentualne
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do
ograniczenia przez Inzyniera zakresu ustug, ani do zmiany sposobu ich wykonania.

. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

Przedmiot umowy

§3

. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania
Projektem ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” —
etap I- w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzekg Nogat, zwanego dalej Projektem.

. Do obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

2. Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci w zakresie specjalnosci:

— konstrukcyjno—budowlanej;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych;
— Inne specjalnosci jesli wymagac tego bedzie specyfika robét budowlanych.

3. Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu, wnioskowanie o ptatnosci oraz
sprawozdawczos$é, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie
koncowe Projektu (raport koricowy).

4. Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

5. Wspieranie dziatan utworzonej przez Zamawiajgcego Jednostki Wdrazajacej Projekt (JWP)

. Powyzsze obowigzki dotyczy¢ bedgy zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych
obejmujacych: budowe; montaz; rozruch; dostawy materiatéw i urzadzen wraz z wszelkimi
préobami, odbiorami i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego
zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu.

. Szczegdtowy zakres ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy, a takze uprawnien Inzyniera i
obowigzkéw Zamawiajgcego okresla zatgcznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamowienia, lub
OP2).

. W przypadku, gdy w czasie wykonywania umowy Inzynier bedzie musiat podjg¢ dziatania nie
wymienione w ust. 2 lub Zatgczniku nr 1 do umowy, a niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy
lub Kontraktu, Inzynier wykona te dziatania niezwtocznie w taki sposdéb, jakby byly objete
zakresem ustug.

. Inzynier bedzie realizowat powierzone mu ustugi w sposdb okreslony w niniejszej umowie oraz w
Kontrakcie z najwyiszg starannoscig wymagang od profesjonalisty, w S$cistej wspdtpracy z
Zamawiajgcym stosujac sie do jego zalecen oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji
Projektu wspétfinansowanego ze srodkéw RPOWP 2014-2020.

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
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7. Inzynier zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, jakiej mozina oczekiwaé od profesjonalisty dziatajgcego na rynku w zakresie
wykonywania zarzadzania i nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, znajomosci wymagan
dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz robét.

8. Inzynier zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzania, ze wykonawca Robét przestrzega
prawa budowlanego, cywilnego, umowy o dofinansowanie.

Terminy
§4

1. Inzynier realizowa¢ bedzie umowe od daty jej podpisania przez Zamawiajgcego i Inzyniera, do
daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu koicowego.

2. W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy
harmonogram swiadczenia ustug przez Inzyniera:

a) Planowany termin zakonczenia robét budowlanych - 30 wrzes$nia 2021r.
b) Planowany termin rozliczenia Projektu i zakorfczenia realizacji niniejszej umowy- 30
pazdziernika 2021r.

3. W przypadku wydtuzenia czasu trwania procedur udzielenia zamdwienia lub czasu na ukonczenie
robdt i/lub zgtaszania roszczen przez wykonawcéw Robot, terminy i okres wykonywania ustug
Inzyniera moze ulec przedtuzeniu. W takich przypadkach w zakresie termindéw i wynagrodzenia
zastosowanie beda miaty postanowienia § 18.

Oswiadczenia
§5

1 Inzynier, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z SIWZ, dokumentacjg
projektowag Zamawiajgcego, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze
fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé¢ ustugi na warunkach okreslonych w
umowie.

2. Inzynier o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
zwigzanym z przedmiotem zamowienia, w kwocie 500 tys. zt. i ze bedzie ono kontynuowane, co
najmniej do daty zakoriczenia niniejszej umowy.

3. W okresie realizacji umowy Inzynier po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, lub
przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust. 2 przedtozy dowody ptatnosci Zamawiajgcemu.

4. W przypadku zaniedbania przez Inzyniera obowigzku opisanego powyzej Zamawiajgcy moze zgdac
od Inzyniera zaptaty kary umownej w wysokos$ci 30 000zt [trzydziesci tysiecy 00/100 ztotych], za
kazdy taki przypadek.

Personel
§6

1. Inzynier wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i spetniajagcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa oraz SIWZ. Kwalifikacje te
muszg by¢ udokumentowane.

2. Inzynier odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobdér swojego Personelu oraz za ich
odpowiednig liczbe, za ich kwalifikacje, umiejetnosci, uprawnienia i doswiadczenie
w odpowiednich branzach.

3. Osoby, ktédrymi Inzynier postuzy sie w czasie realizacji umowy muszg posiada¢ dobrg znajomosé
jezyka polskiego, aby mogty wykonywaé swoje obowigzki bez trudnosci. W przypadku gdy osoba
taka/ osoby nie wtada biegle jezykiem polskim, Inzyniera zapewni we wtasnym zakresie i w
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 potrzebne ttumaczenie na ten jezyk.

4. Osoba koordynujacg prace zespotu Inzyniera Kontraktu oraz kierujgcg wykonywaniem ustug
sktadajgcych sie na przedmiot umowy jest Rezydent.

5. Osoby z ramienia Inzyniera odpowiedzialne za realizacje Kontraktu to:
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1) Rezydent® -......ccoovvoorvveemrrinnnnns

2) Inspektor nadzoru branzy budowlano-konstrukcyjnej - ....... nr upr. .................
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - ................... (]G] ] SR

4) Specjalista ds. rozliczen . .................

6. Kazde proponowane zastgpienie osoby w ust 5 bedg spetniaty wymagania SIWZ oraz beda takie
same lub wyzsze niz osoby zastepowane;.

7. Wszelkie zmiany osdb kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
istotnej niniejszej umowy.

8. Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, Inzynier ma zapewnic¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres
zatozonej pracy danej osoby dla unikniecia opdznien w realizacji robdt budowlanych, lub w celu
zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Inzyniera z zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 5 lub innej
osoby, ktdéra nalezy do Personelu oraz uzasadni swoje Zzgdanie, to Inzynier spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 1 dnia od zgtoszenia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Inzynier
zastgpi te osobe, jak opisano w ust 6.

10. Osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkéw i uprawnien wydajg swoje
polecenia na pi$mie. Jezeli zaistniata konieczno$¢ wydania polecenia ustnie, nalezy potwierdzi¢ je
na pisSmie, tak szybko jak to mozliwe.

11. Rezydent i/lub Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenie budowy minimum 3 razy w ciggu
tygodnia.

12. Branzowi Inspektorzy nadzoru bedg obecni na terenie budowy tak czesto, jak wymagac tego
bedzie skutecznos$¢ nadzoru (dla danej branzy), jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzien, chyba ze
w danym okresie nie s wykonywane roboty w tej branzy. W czasie kazdorazowego pobytu na
terenie budowy Inspektor ma obowigzek dokonania przeglagdu Dziennika Budowy oraz
potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

13. Specjalista ds. rozliczenn bedzie obecny w siedzibie spdtki, tak czesto jak to jest wymagane,
minimum przez raz w miesigcu.

14. Rezydent i/lub Inspektor Wiodacy, Inspektorzy nadzoru wszystkich branz oraz specjalista ds.
rozliczen zobowigzani sg do uczestnictwa w comiesiecznej naradach koordynacyjnych.

5.7

1. Inzynier zobowigzany jest wykonywa¢ umowe pracg podmiotéw wskazanych w ofercie
w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanej w ofercie.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotdw opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamowienia proponowanego, nowego, podmiotu, bedy takie same lub wyisze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem Inzyniera do Zamawiajacego
dokonanym - dla jego skutecznosci i waznosci - w formie pisemnej.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust. 1 lub ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od
Inzyniera usuniecia osoby/osdb, ktéra nalezy do personelu podmiotéw niespetniajgcych
warunkéw opisanych w ust. 1 i ust. 2, a Inzynier ma obowigzek usuniecia takich podmiotéw
i wszystkich oséb dla tych podmiotéw pracujacych i natychmiast - gwarantujgc ciggtosc
i terminowos¢ wykonywania umowy - nie pdzniej niz 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, Inzynier
zastgpi ten podmiot/podmioty innym, ktéry spetnia warunki opisane w SIWZ.

® Funkcje Rezydenta i Inspektora Wiodacego mozna taczy¢, w zwiazku z tym ostateczny zapis w tej czesci umowy bedzie zalezny od tresci
ofert wybranej.

7 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z tzw. podmiotéw trzecich , w tym przypadku
paragraf ten otrzyma numer 7 i numeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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4. W przypadku zaniedbania przez Inzyniera ktéregokolwiek ze zobowigzan ust. 1 do 3, Zamawiajacy
moze zgdaé od Inzyniera zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt [dziesie¢ tysiecy 00/100
ztotych], za kazdy taki przypadek.

Osoby w stuzbie Zamawiajacego
§7
Inzynier nie bedzie rekrutowat ani prébowat rekrutowaé swojej kadry sposréd personelu
Zamawiajgcego.

Biuro Inzyniera, wyposazenie
§8

1. Inzynier zobowigzany jest do zatozenia i utrzymywania przez caty czas trwania umowy biura. Biuro
ma by¢ zorganizowane i wyposazone na koszt i staraniem Inzyniera.

2. Biuro winno by¢ zlokalizowane w odlegtosci, pozwalajgcej w ciggu 2 godzin, na przyjazd osoby
kluczowego personelu na teren budowy.

3. Koszty wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz potgczenia telefoniczne,
ubezpieczenia itp.) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem, ubezpieczeniem,
eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu, sprzetu oraz wyposazenia bedg pokrywane przez
Inzyniera we wtasnym zakresie.

§9
1. Zamawiajacy nie udostepni Inzynierowi zadnych oséb, narzedzi, maszyn i urzadzen czy materiatow
do wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie wykonywania
umowy.
2. Zadne wyposazenie nie moze by¢ zakupione w imieniu Zamawiajacego, jako cze$¢ umowy o
Swiadczenie ustug.

Obowiazki Zamawiajacego
§10

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1. Przekazania Inzynierowi jednego kompletu (wersja papierowa i elektroniczna) dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz decyzji administracyjnych i uzgodnien, a takze kopii wybranej oferty
na roboty budowlane — w dniu podpisania umowy lub niezwtocznie, po ich uzyskaniu.

2. Udzielenia Inzynierowi pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w sprawach
przedmiotowego Projektu, w zakresie okreslonym SIWZ i umowa.

3. Desygnowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych.

4. Statej wspotpracy z Inzynierem w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Inzyniera naleze¢ bedzie okreslenie tych sfer, kiedy takie wspdtdziatanie
bedzie konieczne.

5. Zaptaty Inzynierowi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 12 niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie
§11

1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie..... [wartosé
brutto] w wysokosci ................ (cereeerree e zt ..../100) w tym podatek od
towarow i ustug VAT ..........

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowq realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w niniejszej umowie.
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Wynagrodzenie jest wynagrodzenie statym, bedzie ptatne w ztotych polskich, nie bedzie tez
rewaloryzowane w okresie realizacji umowy, nie bedzie podlegato zmianom, za wyjgtkiem
sytuacji opisanych w § 18.

Wynagrodzenie przystuguje Inzynierowi za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposdb
profesjonalny, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.
Wynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg ustug.

Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inzyniera do
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Zasady ptatnosci
§12

Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Ptatnosci okresowe, miesieczne,
beda ptatne z dotu i bedg obliczane, jako iloraz wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1
i liczby miesiecy realizacji poszczegélnych zadan umowy.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni,
liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej prawidtowo i zgodnie
z postanowieniami umowy, wraz z towarzyszagcym jej Raportem z wykonania ustug
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej OC na raty, zaptata za fakture nastgpi w
terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dowodami regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacje umowy pod warunkiem wczesniejszego
rozliczenia sie Inzyniera z podwykonawcg lub podwykonawcami. Inzynier kazdorazowo przedtozy
bankowy dowdd wptaty na rzecz podwykonawcy/éw lub jego/ich oswiadczenie o otrzymaniu
wynagrodzenia.
Ptatnosci na rzecz Inzyniera beda dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W tresci kazdej faktury Inzynier zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Strony oswiadczaja, ze sg podatnikami podatku od towaréw i ustug.
Zwtoka w zapfacie naleznosci moze spowodowaé obowigzek zaptaty odsetek za kazidy dzien
zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Inzynier wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci ......(5%) % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1 tj.: R # w

fOrmie..ccociieieeeeceeee e
W trakcie trwania umowy dopuszcza sie zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania jego wysokosci, jak opisano w SIWZ.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) w 70 % w ciggu 30 dni od uznania umowy za nalezycie wykonang,

b) w 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Przez uznanie umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Raportu Koricowego z wykonania umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, ZNWU bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowga wykonania przedmiotu umowy i/lub do pokrycia roszczen z tytutu jej nienalezytego
wykonania.
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Kary umowne
§14
W przypadku zwtoki Inzyniera w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, Zamawiajgcy moze zadaé od Inzyniera zaptacenia kary umownej w wysokosci
stanowigcej rownowartos$¢ 1 000 zt [jeden tysigc 00/100 ztotych], za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku opdznienia w realizacji Kontraktu na roboty, nad ktérymi nadzér powierzony jest

Inzynierowi na mocy postanowien niniejszej umowy, dajgcego sie przypisa¢ zaniedbaniu czy tez
nienalezytemu wykonaniu obowigzkdw Inzyniera, Zamawiajgcy moze zadac od Inzyniera zaptaty
kary umownej w wysokosci stanowigcej rownowarto$¢ 0,3% wynagrodzenia (tgcznie z VAT), o
ktédrym mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki Robét.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Inzyniera- w wysokosci 10%

wynagrodzenia opisanego w § 11 ust. 1.

. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 7, Zamawiajgcy moze zadac¢ od Inzyniera zaptaty

kary umownej w wysoko$ci 20 000 zt [ dwadziescia tysiecy ztotych], za kazdy taki przypadek.
Naliczone Inzynierowi kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-4 zostang zapfacone terminie
30 dni od dnia doreczenia Inzynierowi naliczenia kar umownych. Kary moga by¢ potracane
z przystugujacego Inzynierowi wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Inzynierowi transzy
ptatnosci, na co Inzynier wyraza zgode.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1-4, wyniesie wiecej niz

rownowarto$¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 11 ust. 1,
Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokosé kar umownych.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia danej Strony z wykonania zobowigzah rzeczowych

wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci z obowigzku wykonania w sposdb nalezyty i
zgodny z jej celem Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3.

Odstapienie od umowy
§15

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w

Regulaminie zamodwien sektorowych podprogowych.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Niezaleznie od sytuacji okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w sytuacji odstgpienia od Kontraktu (umowy na roboty).

. W przypadkach opisanych w ust 1-4 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Zamawiajgcy dokona
ptatnosci tylko za te czes¢ ustug, ktdra zostata faktycznie wykonana.

. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Inzynier narusza w sposdb podstawowy

i/lub powtarzajacy sie postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszer umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Stwierdzono, co najmniej 2 krotng nieobecnos¢ kluczowego personelu w czasie wynikajgcym
z harmonogramu ich pracy;

b) Inzynier nie realizuje zobowigzann umownych opisanych w § 3 lub zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy;

c) Inzynier nie przestrzega termindéw zakreslonych dla realizacji przez niego zobowigzan
umownych;

d) Inzynier nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie;

e) Inzynier popada w stan likwidacji, upadtosci lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody

w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | —w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat Strona 46



Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Focopshe e |

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska .

f) Inzynier przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy prawa;

g) Inzynier wstrzymuje wykonanie ustug na czas, co najmniej 30 dni;

h) Przeciwko Inzynierowi toczg sie postepowania egzekucyjne, ktére utrudniajg nalezyte
wykonanie niniejszej umowy;

i) Inzynier lub ktokolwiek z Personelu Inzyniera, jego agentow lub Podwykonawcéw da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

1) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z umowag, lub
2) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgleddéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z umowsa;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w

terminie 90 dni od daty powziecia informacji o naruszeniu i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16

. W przypadku odstgpienia od umowy, Inzynier zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od odstgpienia od umowy, inwentaryzacji
nadzorowanych robét (wg stanu na dzien odstgpienia), potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawi oswiadczenie obejmujgce wartosé
wykonanych ustug sktadajacych sie na przedmiot umowy, stanowigca podstawe do ustalenia
rozliczen miedzy Stronami.

. Niewykonanie przez Inzyniera obowigzku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we witasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia miedzy nimi.

Podwykonawstwo

§17
. Inzynier moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej czesci przedmiotu
umowy, ktdra zostata wskazana przez niego w jego ofercie chyba, ze uzyska zgode Zamawiajgcego
w zakresie powierzenia podwykonawcom innej czesci przedmiotu umowy.
. Inzynier poinformuje Zamawiajgcego o kazdym podwykonawcy realizujgcym przedmiot umowy.
. Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawcdw,
tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Inzyniera.
. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce nie zwalnia
Inzyniera z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
. W sytuacji naruszenia postanowien ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Inzyniera
usuniecia 0sob, ktére nalezg do personelu podmiotéw nie spetniajgcych warunkdw opisanych w
ust. 1. Inzynier ma obowigzek usuniecia takich podmiotéw i wszystkich oséb pracujacych dla tych
podmiotdéw, natychmiast - gwarantujac ciggtosc i terminowosé wykonywania umowy - nie pdzniej
niz 7 dni od zagdania Zamawiajgcego.

Zmiany tre$ci umowy
§18

Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Inzyniera, ktérego oferta zostata wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w
przypadkach opisanych w Regulaminie zamdwien sektorowych podprogowych oraz niniejszej
umowie, w szczegdlnosci:
a) wydtuzenia procedur udzielania zamowien dla Projektu,
b) podpisania aneksu z wykonawcg Roboét przedtuzajgcego termin wykonania Kontraktu na

roboty, w tym przypadku mozliwe jest przedtuzenie terminu realizacji umowy z Inzynierem i
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zmiana wynagrodzenia, lecz w kwocie nie wyzszej niz iloczyn liczby miesiecy realizacji umowy
i wynagrodzenia za miesigc obliczanego zgodnie z § 12 ust.1.

c) podpisania umowy na roboty w zakresie budowy syfonu magistrali wodociggowej pod rzeka
Nogat w miejscowosci Michatowo, z terminem wykonywania robdt wykraczajgcym poza
okres Swiadczenia ustug Inzyniera. W tym przypadku mozliwe jest przedtuzenie terminu
realizacji umowy z Inzynierem. Zasady wynagrodzenia ustalono w § 12 ust.1.

d) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji zmieniajgcego zasady i
terminy jej realizacji,

e) z powodu braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

f) wystgpienia sity wyzszej, lub sit o podobnym charakterze (np. epidemia, pandemia, itp.).

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzedowej
stawki podatku od towardw i ustug [VAT],

Inzynier jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie przedtuzenia termindéw

wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie miaty wptyw wystgpienie sity wyzszej

lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 1 o czas, w ktérym - na skutek tych zdarzen - nie byto
mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry - w ich wyniku — jej wykonanie zostato przerwane.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem

Inzyniera lub Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy, lub

obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany mogga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢

wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych
instytucji zarzadzajacych i monitorujacych realizacje Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg wymogi okreslone

w ust. 1, wraz z tg propozycjg przedtozy:

a) opis proponowanych zmian,

b) propozycje dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie
Swiadczenia ustug i szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin
realizacji przedmiotu umowy, oraz

c) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Inzynierowi,

d) uzasadnienie.

Kazda istotna zmiana umowy, w szczegdlnosci: przedmiot umowy, termin wykonania i

wynagrodzenie, wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez

sporzadzenie aneksu do umowy.

Przeptyw informacji, komunikacja

§19
. Z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 5, kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie
lub zaswiadczenie Zamawiajacego wobec Inzyniera bedzie dokonywane w formie pisemne;.
. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktdw z Inzynierem oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego w szczegélnosci wydawania zgdd, decyzji
i zatwierdzen lub poswiadczen jest ......ccovevveecerinnne
. Korespondencja winna zosta¢ opatrzona tytutem i numerem umowy.
. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzagdzane beda
w jezyku polskim i wysytane pocztg, pocztg elektroniczng lub faksem na nastepujace adresy:

a) Dla Zamawiajgcego:

b) Dla wykonawcy Robét:
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c) DlalInzyniera;

5. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane powyze;j.

6. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 s3
skuteczne.

7. Kazde polecenie upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane ustnie Inzynierowi
jest skuteczne od momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie
trzech dni roboczych od jego przekazania.

8. Inzynier zobowigzany jest do stosowania sie do polecen upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze polecenie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela lub poza zakres
umowy, ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia. W terminie trzech dni, liczagc od dnia
otrzymania takiego polecenia, Inzynier powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o odmowie
wykonania polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Inzynierowi, z kopig dla upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja
Zamawiajgcego jest decyzjg ostateczna.

10.Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 7-8, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do
dochodzenia od Inzyniera zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Postanowienia konncowe
§20

1. Do umowy niniejsze]j stosuje sie prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Kodeksu
cywilnego - zwtaszcza dotyczgce odptatnego wykonywani ustug - oraz inne obowigzujgce przepisy,
w szczegblnosci prawa budowlanego.

2. llekro¢ w niniejszej umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub
innych aktow, nalezy przez nie rozumiec réwniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

3. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem niewaznosci -
przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 40 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Inzyniera i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: INZYNIER:

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody

w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | —w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat Strona 49



