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na stronie: http://cwz.pomorskie.pl/o-nas/przetargi-2/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy:

Roboty budowlane dot. Projektu:
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody
w Centralnym Wodociaggu Zutawskim” — etap |
w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

Gtowny przedmiot:

45100000- Przygotowanie terenu pod budowe

45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw

Korekta 1 z dnia 29 12 2020
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1 Nazwaiadres Zamawiajacego

Centralny Wodociagg Zutawski Sp. z 0.0. (zwany dalej CW2)
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

tel. +48 (55) 246 02 70, fax +48 (55) 246 02 70

e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

2 Tryb zamowienia

Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartosci nieprzekraczajacej, kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podst. art. 11 ust. 8, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania zamdwien sektorowych
podprogowych przez Centralny Wodociag Zutawski Sp. o.0. (dalej: Regulamin sektorowy) oraz
REGULAMINU zawierania umoéw, do ktorych nie stosuje sie ustawy prawo zamdéwien publicznych dotyczy
zamowien wspdétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej o wartosci powyzej 20 tysiecy ztotych, a
ponizej progow unijnych (dalej: Regulamin UE).

Regulaminy s3 dostepne na stronie internetowej zamawiajgcego: http://cwz.pomorskie.pl/o-
nas/przetargi-2/
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3 Przedmiot zamowienia

3.1 Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest:

— budowa syfonu magistrali CWZ DN500 mm pod rzekg Nogat z wigczeniem do istniejgcych koméor
— unieczynnienie istniejgcego syfonu pod rzeka Nogat,

— remont istniejgcych komor zasuw,

— wymiana armatury i ksztattek w istniejgcych komorach zasuw.

— likwidacje istniejgcej komory na dziatce o nr. 257/3

Przedsiewziecie polega na budowie syfonu magistrali wodociggowej DN500 o dtugosci L = ok. 430 m, pod
rzekg Nogat w miejscowosci Michatowo, ktdra bedzie sie tgczy¢ z istniejgcg magistralg wodociggowa przed
istniejgcymi komorami zasuw zlokalizowanymi po obu stronach rzeki.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dwdch gmin: Gminy Stare Pole oraz Gminy Nowy Staw, w
rejonie wsi Zgbrowo oraz Michatowo w poblizu sluzy w Michatowie.

Budowa syfonu magistrali wodociggowej w Gminie Stare Pole obejmuje obszary potozone na terenie dziatek
o nastepujgcych numerach: 255, 257/3 i 258 potozonych w obrebie: Zgbrowo, gmina: Stare Pole. Natomiast
w Gminie Nowy Staw obejmuje obszary potozone na terenie dziatek o nastepujgcych numerach: 244/2 i 245
potozonych w obrebie Lubstowo, gmina Nowy Staw.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsiewziecie w gtéwnej mierze jest zajety przez rzeke Nogat i
roslinnos¢ brzegowa, pole uprawne, jak réwniez nieczynny wat przeciwpowodziowy.

W poblizu planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne drzewa i krzewy.

Magistrala wodociggowa pod Nogatem ze wzgledu na uksztattowanie terenu, wysoki poziom wody
gruntowej w wiekszosci uktadana bedzie metodg bezwykopowg za pomocg horyzontalnego przewiertu
sterowanego HDD.

Projektowany wodocigg DN 500 planuje sie zlokalizowaé réwnolegle do istniejgcego syfonu przebiegajgcego
pod rzekg Nogat. Odcinek projektowanego wodociggu rozpoczyna sie przed istniejgcg komorg zasuw KZ1
(miejsce potaczenia z istniejgcym wodociggiem DN500), a nastepnie ok. 17,4 m przebiega na dziatce nr 244 w
wykopie otwartym. Nastepny odcinek wodociggu wykonany zostanie metoda bezwykopowg —
horyzontalnym przewiertem sterowanym pod rzeka Nogat (dziatki nr 245, 255) i pod dziatkg nr 257/3, dalej
do miejsca za istniejgcg komorg zasuw KZ2 (miejsce potgczenia z istniejgcym wodociggiem DN500)
zlokalizowanego w nieczynnym wale przeciwpowodziowym (dziatka nr 258). Punkt wyjscia przewiertu
zlokalizowany bedzie na wale przeciwpowodziowym w poblizu istniejgcej komory zasuw KZ2. Punkt wejscia
przewiertu znajdowad sie bedzie na dziatce nr 244 obreb Lubstowo, stanowigcg wtasnos¢ Skarbu Paristwa —
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

Gtebokos¢ utozenia wodociggu miesci sie w zakresie rzednych 2,40 m, a przy przejsciu pod rzeka Nogat do —
6,32 m.
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Istniejgce komory zasuw planuje sie wyremontowac pod kgtem konstrukcyjnym oraz wymieni¢ w nich
istniejgce zasuwy klinowe DN500 i DN600 wraz z armaturg. Remont komér obejmuje miedzy innymi:

1. Naprawe powierzchni betonowych,

2. Wymiane powtok chemoodpornych,

3. Przed wykonaniem robét z p-ktu 1 i 2 nalezy w $cianach osadzié klamry ztazowe pod wtazami wejsciowymi.
4. Wymiana istniejgcych ptyt przekrywajgcych komory na nowe.

5. Wokoét komér zostang wykonane opaski betonowe z ptyt chodnikowych.

Wykonawca w ramach unieczynnienia sieci wodociggowej wykona demontaz/ rozbidrke istniejacej komory oraz armatury
wewnatrz komory na dziatce 257/3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze:

— przeprowadzenie rozruchu magistrali wodociggowej i komér zasuw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi;

— przepiecia magistrali wodociggowej maksymalnie w ciggu 12h dla kazdej komory;

— wykonanie robdt przygotowawczych i odtworzeniowych obejmujgcych uporzagdkowanie terenu budowy
tj. odtworzenie drég, placow, przejazdéw oraz odtworzenie terendw naruszonych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustaleniami z wtascicielami i/lub dzierzawcami tych terendw;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej;

— usuniecie wszelkich wad w Robotach;
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Ciggtos¢ dostawy wody mieszkarncom ma charakter nadrzedny nad harmonogramem i zakresem robét.
Wykonawca przystgpi do robdt zwigzanych z wtgczeniami w porze nocnej w godzinach miedzy 22 — 8 rano.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia wydano nastepujgce decyzje administracyjne:

1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach: Decyzja Wéjta Gminy Stare Pole z dnia 29.07.2015r.
Nr. RGR.6220.1.13.2015

2. Zgodnosc¢ z planami miejscowymi :

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015 z dnia 28.09.2015 r. wydana
przez Burmistrza Nowego Stawu.

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Zgbrowo, Gmina Stare
Pole, uchwalony Uchwatg Rady Gminy Stare Pole Nr 111/11/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.,
opublikowany w Dz.U.Woj. Pomorskiego nr 52 z dnia 10 maja 2011 r poz. 1213. Dopuszcza sie
budowe sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej z zachowaniem przepiséw
odrebnych.

3. Decyzje pozwolenia na budowe :Decyzja pozwolenia na budowe Nr 85/2018 z dnia 23 03 2018
wydana przez Staroste Malborskiego, 82-200 Malbork, PI. Stowianski 17

4. Decyzja pozwolenia-wodnoprawnego: Decyzja pozwolenie wodnoprawne (bez numeru) z dnia
22.06.2015 r. wydana przez Staroste Malborskiego. Decyzja wydtuzajgca czas obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego (bez numeru) z dnia 11.01.2019 wydana przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Elblggu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Szczegbtowy zakres Robd6t opisano w dokumentacji projektowej autorstwa Biuro Studiéw i Pomiardw
Proekologicznych , Ekometria”, opracowanej w 2015r., a w zakresie dokumentacji wykonawczej i specyfikacji
technicznej wykonania robot oraz przedmiaru robdt zaktualizowanej w roku 2020.

Integralng czescia dokumentacji wykonawczej jest ERRATA do projektow wykonawczych, okresla ona
zamiany i uzupetnienia do dokumentacji wykonawczej. Jej tres¢ ma charakter nadrzedny nad rozwigzaniami
opisanymi w dokumentacji wykonawcze;.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na organizacje dojazdu do placu budowy i samego placu budowy, gdyz
jest to teren watu przeciwpowodziowego oraz jego otoczenia. Dojazd do komér oraz teren komér jest
zlokalizowany na dziatkach oséb prywatnych i dzierzawionych od KOWR. Zamawiajacy posiada zgody na
korzystnie z tych terendw w fazie eksploatacji. Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenéw dojazd do
komor i organizacje placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w
trakcie robét i poniesie koszty ich usuniecia.

Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i pozostatymi dokumentami SIWZ, a takze ze wszelkimi odpowiednimi
ustawami, w szczegdlnosci: Prawo budowlane, Prawo ochrony srodowiska, ustawa prawo wodne, ustawa o
odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji i innymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktére moga w jakikolwiek sposéb wptynaé na, lub dotyczy¢ dziatarh i czynnosci
objetych ofertg i wynikajgcg z niej Umowag jak rowniez uwarunkowaniami terenowymi w tym dojazdem i
terenem przeznaczonym pod plac budowy.

Zamawiajgcy przekazuje do celéw pomocniczych przedmiary robét. Przedmiar nie moze by¢ traktowany
przez Wykonawce, jako dokument opisujgcy wszystkie roboty budowlane. Przedmiary obejmujg tylko
podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej ustali¢
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szczegbtowy zakres robét i dokonaé ich wyceny. Braki lub pominiecia w przedmiarach robdét nie mogg by¢
traktowane, jako braki lub pominiecia w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce w tresci oferty czeSci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy zastrzega, ze roboty w zakresie budowy syfonu DN500 mm pod rzeka Nogat z wigczeniem do
istniejacych komoér oraz budowa zasuw, w miejscowosci Michatowo, nie mogg by¢ powierzone
podwykonawcom. Regulacje te nie dotycza: unieczynnienia istniejgcego syfonu pod rzekg Nogat, remontu
istniejgcych komér zasuw, wymiany armatury w istniejgcych komorach zasuw.

Niniejsze roboty budowlane beda wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziatania 11.3. Gospodarka wodno-
Sciekowa.

3.2 Wizja lokalna.

1. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiajgcego w dniu 19 stycznia 2021r. 29-grudnia-2020+
0 godz. 10.00 czasu lokalnego. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa. Wizja moze by¢ zorganizowana w

kazdym innym terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiajacym.

2. Zaleca sie przeprowadzenie wizji w szczegdlnosci z uwagi na utrudnione warunki dojazdu i z uwagi na
organizacje palcu budowy.

3. Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcéw, na ich
wtlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajgcego z niej Umowy.

4. Wizja lokalna odbedzie sie na terenie budowy. Miejsce spotkania to stacja uzdatniania wody w Zgbrowie,
stamtad wykonawcy dojadg do miejsca robot. Osobg odpowiedzialng za zorganizowanie wizji lokalnej
jest p. Konrad Wisniewski (tel: +48 (55) 2460270 mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl.)

5. Podczas wizji lokalnej nie bedg przyjmowane zadne zapytania ani udzielane zadne wyjasnienia dotyczace
tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

6. Wszelkie koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robét ponosi Wykonawca.

7. Zamawiajacy nie bedzie organizowat zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3.3 CzesSci zamowienia

Zamawiajacy nie przewiduje dzielenia zamodwienia na czesci, co wynika z faktu, ze Syfon magistrali
wodociggowej jako obiekt o szczegdlnym, strategicznym znaczeniu, zapewniajgcym dystrybucje wody do
picia, musi by¢ realizowany w sposdb skoordynowany, zapewniajgc ciggto$é dostawy wody.

3.4 Zamowienia ,uzupelniajace”

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamowien, o ktérych mowa w § 38 Regulaminu
sektorowego w wysokosci do 20% wartosci zamowienia podstawowego. Zakres robdt obejmuje budowe
magistral wodociggowych, wodociggdw oraz komor zasuw.

Wysokos¢ wynagrodzenia bedzie obliczana wg. stawek ujetych w ztozonym przez Wykonawce wypetnionym
Przedmiarze Robdt, a dla pozycji nie ujetych w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w oparciu o kosztorys
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zatwierdzony przez Zamawiajgcego sporzadzony na podstawie wskaznikéw do kosztorysowania i cen nie
wyzszych niz Srednie SEKOCENBUD z wojewddztwa pomorskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét. Kosztorys musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.5 Oferty czeSciowe i wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i/lub czesciowych..
3.6 Waluty obce

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

3.7 Koszty udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3.8 Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 3 letniej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamodwienia, na zasadach opisanych w umowie oraz 5 letniej rekojmi na zasadach wynikajgcych z kodeksu
cywilnego oraz gwarancji technicznych okreslonych w umowie.

4 Termin wykonania zamowienia

1) Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
2) Terminem zakonczenia budowy i uruchomienia syfonu jest 30 wrzes$nia 2021r.

5 Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich speiniania

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy: nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg
nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu.

5.1 Warunki udzialu w postepowaniu - zdolnos¢ techniczna i zawodowa

5.1.1 Wykonawca posiada doswiadczenie w zakresie budowy rurociaggéw o
$rednicy min. 400 emm w technice bezwykopowe;j.

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada doswiadczenie i wykonat, w okresie
ostatnich 7 lat* przed uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej 2 roboty polegajgce na budowie
rurociggu metodg bezwykopowa, w tym co najmniej jedna robota dotyczyta rurociggu o Srednicy min
400 emm i dtugosci min 400 m.

*Zamawiajgcy biorgc pod uwage, ze doswiadczenie zwigzane z budowa magistral wodociggowych o tak
duzym przekroju w technice bezwykopowej nie jest czeste, w celu zwiekszenia konkurencyjnosci, wydtuza
okres, w ktédrym wykonawca moze wykazaé swoje doswiadczenie.
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5.1.2

Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia osoby umozliwiajace realizacje
zamoOwienia na odpowiednim poziomie

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia kadre

techniczng posiadajgcg: wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbedne do

wykonywania robét budowlanych objetych niniejszym zamdéwieniem, w tym:

a) 1 osobe na stanowisko Kierownika budowy:

posiadajacg wyksztatcenie wyzisze oraz uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych,
petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robdét na co najmniej 2 zadaniach

inwestycyjnych zwigzanych z budowa rurociggédw metoda bezwykopowg, w tym co najmniej jedna
robota dotyczyta rurociggu o srednicy min 400 mem i dtugosci min 400 m.

b) 1 osobe na stanowisko Kierownika robé6t w branzy sanitarne;j:

posiadajacg wyksztatcenie wyzisze oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

petnita funkcje kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanych z
budowag rurociggdw metodg bezwykopowa.

¢) 1 osobe na stanowisko Kierownika robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

Uwagi:

1.

posiadajacg wyksztatcenie wyisze oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej,

petnita funkcje kierownika robdt na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanych z
gospodarkg wodno-$ciekows.

Zamawiajacy akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiajgcego, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Zamawiajagcy dopuszcza taczenie stanowisk kierownikow branzowych, jak rdéwniez taczenie
stanowiska Kierownika budowy z funkcjg kierownika branzowego, jezeli osoba/osoby bedzie/beda
posiadata/ty wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Wymagane jednak jest by
kierowanie robotami petnity minimum 2 osoby.

Zamawiajagcy nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym.

5.2 Warunki udzialu w postepowaniu - sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze:

1.

Wykonawca dysponuje $rodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 2 min zt (dwa miliony
ztotych), lub posiada zdolnos¢ kredytowa w wysokosci, co najmniej 2 min zt (dwa miliony ztotych);
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2.

Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote 3 min zt (trzy miliony ztotych);

6 Korzystanie przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotow:

10.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegac na
zdolnosciach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca nie_mozie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegac na zdolnosciach technicznych (doswiadczeniu wykonawcy) innych podmiotéw.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
kadry, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotdow, jedli podmioty te zrealizujg

roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w
ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego: zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej
czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o
ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegacd sie o udzielenie zamdwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniu zamodéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przepisy dotyczgce wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcéw, o ktérych mowa w ust.8,
w szczegdblnosci spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu ocenia sie tgcznie w stosunku do
wszystkich wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielanie zamdwienia, z zastrzezeniem, ze
zaden z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia nie moze podlegac
wykluczeniu z postepowania.
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7 Podstawy wykluczenia wykonawcy

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w przypadkach opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1i 8. Regulaminu

sektorowego.

Podstawy wykluczenia bedg badane w odniesieniu do wykonawcéw, wykonawcow wspdlnie ubiegajacych

sie 0 zamdwienie oraz tzw. podmioty trzecie tj. inne podmioty na zdolnosciach, ktérych Wykonawca

polega w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

8 Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia oraz termin ich skladania

1. Dokumentami potwierdzajagcymi spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie

zdolnosci technicznej i zawodowej sg3:

1)

2)

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do wudziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukornczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego
roboty budowlane byly wykonywane. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza
aby wykaz robét budowlanych dotyczyt okresu 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.
wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami, wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych
kadry kierowniczej wykonawcy.

2. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie

sytuacji ekonomicznej i finansowej s3:

1)

2)

informacja banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego (np. kopia polisy z dowodami jej optacenia).

3. Dokumentami potwierdzajgcymi brak podstaw do wykluczenia sa:

1)

oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia.
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2) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

4) odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Wykonawca moze wskazaé¢ ogdlnodostepny
rejestr, z ktérego Zamawiajgcy samodzielnie pobierze odpis.

5) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

4. Terminy sktadania dokumentéw

1) Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia, Wykaz robét budowlanych, Wykaz osdéb i odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej nalezy ztozy¢ wraz z ofertq.

2) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
nalezy ztozyé w ciggu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z
otwarcia ofert. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca
moze ztozy¢é wraz z osSwiadczeniem dokumenty badZz informacje potwierdzajace, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

3) Pozostate dokumenty tj.: informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej, zaswiadczenie Urzedu skarbowego i ZUS nalezy ztozy¢ na
wezwanie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia lub wyjasniania dokumentéw zgodnie z § 10 Regulaminu
sektorowego.

9 Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw oceny ofert:

Kryterium oceny ofert Waga (Wg) | Sposdb oceny
Cena 90 % Obiektywny
Okres gwarangji 10% Obiektywny
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1) Kryterium Cena (cena catkowita brutto wykonania przedmiotu zamdwienia) — [waga 90%]
Oferty oceniane bedg na podstawie ceny catkowitej brutto, podanej przez Wykonawce na Formularzu
Ofertowym i obliczane wedtug wzoru podanego ponizej. llo$é¢ punktéw bedzie zaokraglana do dwdch miejsc
po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartos$ci rowne lub wyzsze od 5 — w gére, a ponizej 5 w dot.
Najtansza oferowana cena, sposréd waznych ofert otrzyma 100 pkt. Pozostate oferowane ceny, sposrdd
waznych ofert otrzymajg odpowiednio mniej punktédw, stosownie do obliczed wynikajgcych ze wzoru
ponizej. Liczba punktdéw zostanie nastepnie przemnozona przez wage kryterium tj. 90%.

Liczba punktéw przyznawana dla oferty, w przyjetym kryterium oceny ofert:
(1) Cena
X=Xa x 90%
Sposdbb obliczenia Xa:

brutto) najnizsza x 100 pkt

cena (brutto) badanej oferty

2) Kryterium okres gwarancji oferowany przez Wykonawce — [waga 10%)]

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, a maksymalny 86 miesiecy. Udzielony w ofercie okres
gwarancji dotyczy catego przedmiotu zamdwienia.
Y=Yax 10%

Przyznane punkty bedg wynikaty z opisu jak nizej.
Oferty oceniane beda wedtug zasad (Ya):, jak nizej (od 0 do 100 pkt), przy czym za kazdy petny miesigc
gwarancji, ponad wymagane 36 miesiecy, zostang przyznane 2 punkty:

Ya =2 pkt x (Yi—Yo)
Yi - liczba miesiecy objetych gwarancjg jakosci zgodnie z trescig oferty wykonawcy

Yo — okres obowigzkowej gwaranci jakosci wymagane] przez zamawiajgcego

Przykfad:
— zaoferowana gwarancja: 36 miesiecy: 0 punktéw
— zaoferowana gwarancja: 37 miesiecy: 2 punkty
— zaoferowana gwarancja: 38 miesiecy: 4 punkty
— zaoferowana gwarancja: 86 miesiecy: 100 punktow

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od daty wydania Swiadectwa przejecia, jak opisano w umowie.
Liczba punktow za poszczegdlne kryteria, bedzie sumowana (X+Y).

2. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z
nizszg cena.

3. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o
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takiej samej cenie, zamawiajgcy wzywa wykonawcdw, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach. Czynnos¢ ztozenia ofert dodatkowych, o ktérej mowa w ust. 4 moze byc¢
powtdrzona, az do skutecznego wytonienia wykonawcy.

10 Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy przestaé/ztozyé pisemnie w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres

Zamawiajgcego:

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. , ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwér Gdanski

Do dnia 25 01 2021r 11.01.2021¢. godz. 11.00 w Sali konferencyjnej pok. 14 - pierwsze pietro

2. Oferta powinna zawiera¢:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

Formularz ofertowy,

Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia,
Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich” do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamowienia (jesli dotyczy),

Dowdd wniesienia wadium,

Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku dziatania
Wykonawcy przez petnomocnika,

Wykaz robét budowlanych,

Wykaz osdb,

Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j.

3. Wpykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrdcone Wykonawcom bez otwierania.

5. Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiajgcego:

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. , ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwér Gdanski

Dnia 25 01 2021r 110120210 godz. 11.15 w Sali konferencyjna pok. 14 — pierwsze pietro

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom informacje o

wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert

przekazane zastang nastepujace informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana,

cena, a takze okres gwarancji.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczace: 1)

kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy

ztozyli oferty w terminie; 3) ceny i okresu gwarancji.

11 Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz

z uptywem terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg nie

Projekt ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | — ROBOTY SYFON 13



Eu I'OpejSkie : . Europejskie Fundusze -
Fragrsr Realanatoy WOJEWODZTWA POMORSKIEGO SErikRirating TInwesticiing G

Eundusze * URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .-*:,

dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

12 Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z
wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentoéow, a
takze wskazanie os0b uprawnionych do porozumiewania sie z
wykonawcami

1. Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku polskim.
Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajagcy i Wykonawcy przekazujg
elektronicznie ( poczta elektroniczna). Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg korespondencje nalezy kierowa¢ do
Zamawiajgcego w formie elektronicznej na adres: e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

5. Osobg ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Pan Konrad
Wisniewski od poniedziatku do czwartku, w godzinach od 8.00-14.00.

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze pismo
wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres mailowy, podany przez Wykonawce, zostato mu
doreczone w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym pismem.

13 Wymagania dotyczace wadium

1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium. Ustala sie wadium dla catosci przedmiotu zamdwienia w
wysokosci: 60 000 zt (szescdziesiat tysiecy ztotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu, sposdb  przekazania: przelewem  do banku BGZ nr konta:
10 2030 0045 1110 0000 0108 9720
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2016 poz. 359).
3. Zatermin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na rachunku
Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formach niepienieznych: oryginaty dokumentéw nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
w odrebnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierajgcej oferte, natomiast potwierdzong kopie
tego dokumentu nalezy wpig¢ do oferty. Zamawiajgcy dopuszcza forme elektroniczng wadium z

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy wadium, ztozone na poczte elektroniczng e-mail:
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inwestycje@cwz.pomorskie.pl , najpdzniej w dacie sktadania ofert.

5. Zamawiajgcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w Regulaminie

sektorowym.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

j)

Wadium wnoszone w formach okreslonych w ust.2b) do 2e), musi zawiera¢ nastepujace elementy:
Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub gwarancje,
Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu,
ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji tj. Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. ,

Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -Gwarant musi
os$wiadczy¢, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy Zamawiajacy
ztozy gwarantowi o$wiadczenie, ze kwota gwarancji /poreczenia jest mu nalezna na podstawie SIWZ,
Bezwarunkowos$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancjg - Poreczyciel lub gwarant zobowigzany jest
do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto wskazane przez
beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze kwota jest mu nalezna
z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w prawie zamoéwien publicznych,

Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania wynikajgcego z
udzielonego poreczenia/gwarancji,

Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporow dotyczgcych poreczenia/gwarancji -wszelkie spory
dotyczace poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

Okreslenie miejsca wykonalnosci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z poreczenie/gwarancji musza
by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Poreczenie/gwarancja o tresci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce postanowienia

ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest rGwnoznaczne z nie wniesieniem

wadium.

14 Wymagania dotyczace ZNWU

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane bedzie wniesienie

przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 10% ceny ofertowej

przedstawionej przez Wykonawce tacznie z podatkiem VAT.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a)
b)
c)

d)
e)

w pienigdzu: przelewem na konto Zamawiajagcego w banku BGZ: 10 2030 0045 1110 0000 0108
9720

w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach bankowych;

w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach ubezpieczeniowych;

w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W przypadku zabezpieczenia wptacanego w pienigdzu, nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu potwierdzong

kopie dowodu wptaty nie pdziniej niz w momencie podpisania umowy. Natomiast zabezpieczenie

wnoszone w pozostatych formach: oryginaty dokumentdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej
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5.

10.

11.

niz w momencie podpisania umowy.

ZNWU wnoszone w formach okreslonych w pkt.3 lit b) do e), musi zawiera¢ nastepujace elementy:

a) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub gwarancje,

b) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu,
ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

c) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.,

d) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

e) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -Gwarant musi
os$wiadczyé, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy Zamawiajacy
ztozy gwarantowi os$wiadczenie, ze kwota gwarancji/ poreczenia jest mu nalezna w celu pokrycia
roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce,

f) Okreslenie kwoty poreczenia/gwarancji - niezaleznie od tego czy ZNWU jest wnoszone w jednej czy
w kilku formach, to kwota ZNWU wniesiona przed zawarciem umowy nie moze by¢ mniejsza niz
kwota okreslona zgodnie z pkt.2 niniejszego rozdziatu,

g) Okreslenie terminu obowigzywania poreczenia/gwarancji,

h) Bezwarunkowo$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancjg - Poreczyciel lub gwarant zobowigzany
jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto wskazane przez
beneficjenta, na pierwsze zadanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze kwota jest mu nalezna
z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

i) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania wynikajgcego z
udzielonego poreczenia/gwarancji,

j) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporow dotyczacych poreczenia/gwarancji -wszelkie spory
dotyczace poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

k) Okreslenie miejsca wykonalnosci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z poreczenie/gwarancji
muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poreczenie/gwarancja o tresci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce postanowienia

ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest rbwnoznaczne z nie wniesienie

ZNWU.

Whiesienie zabezpieczenia musi by¢ zgodne z zapisami niniejszego SIWZ.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z

wyjatkiem okreslonych w niniejszej specyfikacji.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

15 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w

1.

toku postepowania o udzielenie zamowienia

Protest przystuguje wytagcznie w przypadku przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

ogtoszeniem, tylko wobec czynnosci dotyczacej wykluczenia protestujgcego z postepowania o udzielenie
zamoéwienia lub odrzucenia oferty protestujgcego.

Protest wnosi sie do Kierownika Zamawiajgcego.

Protest wnosi sie w terminie 3 dni roboczych od dnia przestania informacji
0 czynnosci Zamawiajgcego, stanowigcej podstawe jego wniesienia.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy doszedt on do Zamawiajgcego w taki sposéb, ze mdgt
zapoznac sie z jego trescig, ale nie pdzniej niz do godz. 15 00 w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest
jego wniesienie.

Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie bedzie rozpatrywany.
Protest powinien wskazywac zaskarzang czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami Regulaminu, zawiera¢ zwiezte przytoczenie zarzutéw, okreslaé
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce jego wniesienie.

Whiesienie protestu zawiesza bieg terminu zwigzania ofertg do czasu jego ostatecznego rozstrzygniecia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg zamawiajgcy informuje niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty.

O whniesieniu protestu oraz jego tresci i zarzutach Zamawiajacy zawiadamia niezwtocznie Wykonawcéw
uczestniczgcych w postepowaniu.

Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy.

Protest rozstrzyga sie w terminie 5 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiajgcego.

Komisja Przetargowa rozpatruje wniesiony protest i przesyta propozycje jego rozstrzygniecia do
Kierownika Zamawiajacego.

Kierownik Zamawiajgcego uwzglednia lub oddala protest.

W przypadku uwzglednienia protestu Komisja Przetargowa powtarza oprotestowang czynnosé.

O powtdrzeniu czynnosci Zamawiajacy informuje Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

Informacje o oddaleniu protestu Zamawiajgcy przesyta Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty.

Od oddalenia protestu dalsze srodki odwotawcze nie przystuguja.

16 Informacja o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia wykonawcéw,
ktdrzy ztozyli oferty o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imiona i nazwiska, siedzibe i adres
wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz cene ofertowg, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

wykonawecach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;
wykonawecach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne - jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
negocjacji bez ogtoszenia albo zapytania o cene; terminie po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia po przekazaniu wybranemu w toku postepowania
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, po uptywie terminéw na ztozenie protestu (dotyczy
przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogtoszeniem).

Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢é
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4.
a)
b)
c)

d)

e)

wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania.

Wykonawca najpéiniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do:

ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

ztozenia polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamdwienia na kwote
opisang w umowie;

jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia umowy regulujacej wspétprace tych wykonawcow;

ztozenia wypetnionego Przedmiaru robét we wszystkich jego pozycjach lub ztozenie kosztorysu
ofertowego o szczegétowosci nie mniejszej niz przedmiar Robét.

ztozenia projektu Harmonogramu rzeczowo finansowego.

17 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

1.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym
Dworze Gdanskim;

Inspektorem ochrony danych osobowych w CWZ Sp. z o.0. jest : Gabriela Gradowska, tel.: 55 246 02
70email: iodo@cwz.pomorskie.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego Roboty budowlane w zakresie: ,Poprawa jakosci
oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | — ROBOTY SYFON
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o Regulamin sektorowy.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy;

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art.15 ust.1-3rozporzgdzenia 2016/679,

wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza,

wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania

nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art.18 ust.1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakoiczenia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego lub konkursu.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

zwigzane z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych .

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

11. nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z SIWZ oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

- Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

ZAtACZNIKI DO SIWZ

Zataczniki formalne

1. ZALACZNIK NR 1 -Formularz ofertowy.

2. ZALACZNIK NR 2 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkdow udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia.

3. ZAtACZNIK NR 3 — Formularz Wykazu robét budowlanych

4. ZALACZNIK NR 4 — Formularz Wykazu oséb wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i
kwalifikacji zawodowych

5. ZAtACZNIK NR 5- Oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

6. ZALACZNIKNR6—- Wzor umowy

Zataczniki techniczne

Decyzje administracyjne

Errata do projektu wykonawczego i SST 2020
Projekt budowlany 2015

Projekt wykonawczy 2015

Specyfikacje techniczne 2015

Przedmiar robét 2020

o U s wWwN R
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 1 do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwor Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Sktadam oferte na Roboty budowlane dot. Projektu: ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat
wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali
CWZ pod rzeka Nogat.

Zobowiazuje sie wykonaé roboty z nalezytg starannoscia, zgodnie z przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wiasciwg organizacja, zgodnie ze sztuka
budowlang. Zobowiazuje sie udzieli¢ gwarancji, jakosci na przedmiot zamdwienia, przez okres
(minimalny okres to 36 miesiecy) jak wykazujq w tabeli ponizej:

Cena netto

Cena brutto (z VAT)

Okres gwarancji [w miesigcach]

[Prosze wypetni¢ tabele powyzej, wpisujgc kwote ofertowg w wierszach: cena netto i cena brutto oraz wpisujac liczbe
miesiecy udzielonej gwarancji.]

1. Udzielam Zamawiajgcemu minimum 5 letniej rekojmi i zobowigzuje sie, jesli okres
oferowanej gwarancji jako$ci przekroczy 5 lat, przedtuzyé rekojmie na czas
obowigzywania gwarancji jakosci.
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2. Zobowigzuje sie wykonywac catos¢ zamdwienia w terminach okreslonych w
umowie.

3. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowa i nie wnosze
zastrzezen co do zakresu i rodzaju robdt.

5. Woyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

6. Termin pfatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej
faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

7. Zamowienie wykonamy sitami wtasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktérym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zamodwienia:

[opisaé czes¢ zamowienia] - ktérg bedzie realizowaé¢ firma [nazwa
firmy]

- ktérg bedzie realizowac firma

- ktdéra bedzie realizowac firma

8. Podajemy nazwy (firm) podmiotédw, na ktérych zasoby powotujemy sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w nastepujacym

zakresie:
[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma
[wskazaé podmiot]
- firma
- firma
9. Poswiadczam wniesienie wadium w wysokosci: , w formie:

10. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktére ma zosta¢ zwrécone wadium (jezeli
zostato whiesione w gotéwce):

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu12

12. Oswiadczamy, ze Zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do oswiadczen i
dokumentdw, o ktérych mowa w SIWZ. Dokumenty te sg dostepne w formie
elektronicznej pod adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz
danych:

'w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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13. Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajgcy ma mozliwosc uzyskania dostepu do
oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w SIWZ, ktére znajdujg sie w posiadaniu
Zamawiajgcego

(nalezy wskazaé np. nazwe postepowania,

numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego lub inng informacje identyfikujgcqg dokument, ktory jest w
posiadaniu Zamawiajgcego).
14. Oswiadczamy, ze jestesmy mikroprzedsiebiorstwem 3/ matym przedsiebiorstwem*/
Srednim przedsiebiorstwem*.
*niewtasciwe skresli¢

15. Integralng czesc¢ niniejszej oferty stanowig zatgczniki:

a. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia:

b. Wadium*(w formie innej niz przelew gotéwkowy),

c. Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamodwienia.

d. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.

*niewtasciwe skresli¢
e. Oraz pozostate zataczniki ( jesli dotyczg)

1.

2.

16. Zastrzezenie Wykonawcy

*Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 min euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i
ktérego roczny obrot nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, 5.36).
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Nizej wymienione dokumenty sktadajace sie na oferte nie_ mogg by¢ ogdlnie udostepnione i
zostaty w sposdb jednoznaczny opisane i zamieszczone jako odrebny dokument (plik):

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 2 do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetnia wykonawca lub wykonawcy wspdlnie sktadajqgcy oferte)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia dla postepowania Roboty budowlane dot. Projektu: ,,Poprawa jakosci oraz
ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy
syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 2a do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetniajq odrebnie kazdy wykonawca, podmiot trzeci, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca. Obowigzek ten nie dotyczy podwykonawcy, ktdry nie jest podmiotem trzecim)

Oswiadczam, ze brak jest podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ dla postepowania Roboty
budowlane dot. Projektu: ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym
Wodociaggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka
Nogat, a opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1i 8. Regulaminu sektorowego, w odniesieniu do
podmiotu ktéry reprezentuje.

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 3 do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

Roboty budowlane dot. Projektu: ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w
Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ
pod rzeka Nogat

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Wykaz wykonanych robdt, w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie:

) . ) . Miejsce wykonania i podmioty, na
Rodzaj robét (opis) Data wykonania rzecz ktérych roboty te zostaly

wykonane

Uwaga: Do niniejszego wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajgce czy wymienione wyzej roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym, czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
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Dowodami sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane.

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 4 do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

Roboty budowlane dot. Projektu: ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w
Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ
pod rzeka Nogat

WYKAZ 0SOB | OSWIADCZENIE O WYKSZTALCENIU | KWALIFIKACJACH

Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Niniejszym oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia skieruje nastepujgce osoby do kierowania
robotami budowlanymi. Osoby wskazane w tabeli ponizej posiadajg wymagane wyksztatcenia i
kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do sprawowania okreslonych
funkcji.

Podstawa

. . . Proponowana rola w ; o .
Imie i Nazwisko Wyksztatcenie L L dysponowania Opis doswiadczenia zawodowego:
realizacji zamodwienia personelem

kluczowym

Kierownik Budowy *

Kierownik rob6t w branzy
sanitarnej

Kierownik robét w branzy
konstrukcyjno-

Projekt ,,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | — ROBOTY SYFON 28



Eu TOPejSkie - . Europejskie Fundusze = b
Fengrsin Reglonslny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO StRikiuralne T InwestICHIne i

| budowlanej

*Umowa o prace/umowa cywilno-prawna/ dysponowanie zgodnie z art. 22a /inne okresli¢

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -«

Data, podpis

Uwaga:

1) W tabeli nalezy przedstawic informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez te osoby
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) Zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowisk kierownikow branzowych, jak rowniez tgczenie stanowiska
Kierownika budowy z funkcjg kierownikéw branzowych, jezeli osoba/osoby bedzie/beda posiadata/ty
wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Wymagane jednak jest by kierowanie
robotami petnity minimum 2 osoby.
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Zatacznik nr 5 do SIWZ

Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A ,

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

NIP 579-202-42-13

REGON 192998920

Roboty budowlane dot. Projektu: ,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w
Centralnym Wodociggu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ
pod rzeka Nogat

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje przynalezy do tej samej grupy kapitatowe] co
wykonawca

[wpisac nazwe wykonawcy ktdry ztozyt oferte w niniejszym postepowaniu, a z ktérym
wystepujg powigzania kapitatowe].
2. Sktadam w zatgczeniu dokumenty, informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu*.
lub

3. Oswiadczam, ze nie naleze do grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcéw ktérzy ztozyli
odrebne oferty w niniejszym postepowaniu*.
oraz
4. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.
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*niewtasciwe skresli¢

Data, podpis
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Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3

Zatacznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY

Roboty budowlane dot. Projektu: ,Poprawa jakos$ci oraz ograniczenie strat wody w
Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod
rzeka Nogat.
zawarta w dniu .............. w Nowym Dworze Gdanskim pomiedzy:
Centralnym Wodociggiem Zutawskim Sp. z 0.0. ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwér Gdarski,
NIP 579-202-42-13, REGON 192998920, reprezentowanym przez Tomasza Szczepanskiego — Prezesa
Zarzadu

................ z siedzibg w .............. zarejestrowang W ......, NIP....................., REGON ........cccvveeennns,
reprezentowana w niniejszej umowie pPrzez: ..........o.... (zgodnie z KRS i ewentualnie
petnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy) zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o Regulamin zamdwien sektorowych podprogowych oraz
Regulamin zaméwien z udziatem s$rodkéw Unii Europejskiej, w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

DEFINICIE
§1

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:
»Cena” — wartos$é¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za

prawidtowe wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

,»Dni” i ,miesigce” — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.

,Dokumentacja projektowa Zamawiajacego” - projekt budowlany i wykonawczy, wraz z
zatgcznikami okreslajgcy sposob realizacji robdt budowlanych.

»Gwarancja” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zwigzana ze ztozonym osSwiadczeniem gwarancyjnym

zapewniajagcym o wtasciwosciach rzeczy sprzedanej, gdy rzecz takich wtasciwosci nie posiada

okreslona przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy,

_,Harmonogram rzeczowo-finansowy Robdét” - sporzadzony przez Wykonawce harmonogram
prezentujgcy poszczegdlne fazy i terminy realizacji Robét w sposdb zapewniajgcy dotrzymanie
termindw realizacji umowy oraz zapewniajacy nieprzerwang prace sieci i instalacji wraz z prezentacjg
kwoty ptatnosci za zakoriczone elementy Robot.

»Instytucja Wdrazajaca” — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku.

»Inspektor nadzoru” — osoba upetnomocniona przez Zamawiajagcego w Umowie, do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji Robdét w zakresie: nadzoru inwestorskiego,
organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w zakresie rzeczowym i
finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.
»,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robdt zgodnie z
warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym.

»Teren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania robét
budowlanych.
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»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Przez
podwykonawcéw robét budowlanych, uwaza sie wytacznie tych, ktdrzy wykonujg roboty budowlane
w rozumieniu art. 647 i nast. K.c.

»Prawo Budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333 £j-Bz 22017 ¢
pez—21332—z pdin. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosé¢ obejmujaca

projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie robot.

,Prace towarzyszace” — prace niezbedne do wykonania Robdt, niezaliczone do robdot tymczasowych,
w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunkéw
uszczegotowiajgcych, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego,
opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania, opracowanie dokumentéw celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie itp.

»Protokét odbioru koncowego” — dokument potwierdzajgcy przejecie robét przez Zamawiajgcego,
poprzedzone, przeszkoleniem pracownikdw oraz dostarczenie wszystkich wymaganych umowa
dokumentdéw. Protokét odbioru koncowego zostanie wydany po ztozeniu w Nadzorze Budowlanym
wszystkich niezbednych i wymaganych przez organ dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

»Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci” — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

»Protokét odbioru ostatecznego” — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe
wszystkich Robét zgodnie z umowg i wywigzania sie z udzielonej gwarancji i rekojmi.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne lub prawne obiektu/éw okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

»Roboty, Roboty budowlane” — roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
polegajace na wykonaniu przedmiotu umowy, a w razie potrzeby takie wszystkie inne roboty
budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i postanowieniami umowy.

»Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robdét podstawowych i
przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»SIWZ"” — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

»,Umowa” — niniejsza umowa stanowigca wyrazone na piSmie zgodne oswiadczenie woli
Zamawiajgcego i Wykonawcy o wykonanie Robdt, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz
wszystkie jej zataczniki. llekro¢ w niniejszej umowie uzywany jest termin ,,Umowa” oznacza takze
,Umowe” w rozumieniu przepiséw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuniecia po ich zakoriczeniu.
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»Wada” — jakakolwiek czesé¢ roboét budowlanych wykonana niewtfasciwie lub niezgodnie z
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét lub innymi
postanowieniami niniejszej umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze wady materiatow,
urzadzen i wyposazenia.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — zabezpieczenie sktadane przez Wykonawce celem
pokrycia roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
»Zataczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajagcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowigce integralng czes¢ umowy.

»Zaplecze budowy”- teren zorganizowany i utrzymany przez Wykonawce dla zapewnienia zaplecza
dla pracownikéw i sprzetu Wykonawcy.

Okresleniom, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nadaje sie wskazane powyzej znaczenie niezaleznie
od tego czy okreslenie to zostato zapisane w Umowie wielkg czy matg litera.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty budowlane dot. Projektu:
»Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” —

etap | w zakresie budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat.

Roboty budowlane beda prowadzone w miejscowosci Michatowo i w miejscowosci Zagbrowo.

Przedmiotem zamowienia jest:

— budowa syfonu DN500 mm pod rzeka Nogat z wigczeniem do istniejgcych komér

— unieczynnienie istniejgcego syfonu pod rzekg Nogat,

— remont istniejgcych komor zasuw,

— wymiana armatury i ksztattek w istniejgcych komorach zasuw.

— likwidacje istniejgcej komory na dziatce o nr 257/3

Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia okreslajg dokumentacje projektowe, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymagania opisane wprost w SIWZ.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze:

a) przeprowadzenie rozruchu magistrali wodociggowej i komér zasuw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi;

b) przepiecia magistrali wodociggowej maksymalnie w ciggu 12h dla kazdej komory;

¢) wykonanie robdt przygotowawczych i odtworzeniowych obejmujgcych uporzadkowanie terenu
budowy tj. odtworzenie drdg, placéw, przejazdéw oraz odtworzenie terenéw naruszonych w
wyniku realizacji robét zgodnie z ustaleniami z wtascicielami tych terenow;

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

e) usuniecie wszelkich wad w Robotach;

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w

postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

a) decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiajgcego, w uzgodnieniach i opiniach
projektowych;

b) dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i erratg do projektu.

c) ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie ceny, okresu gwarancji, terminu
realizacji, kluczowego personelu (zatacznik do umowy nr 2);

d) harmonogramie rzeczowo-finansowym Robét (zatgcznik do umowy nr 3).

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami przetargowymi

w tym z dokumentacjg projektowg oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajace
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do wykonania Robdt, a takie, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do

prawidtowego i terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza
w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w decyzjach
administracyjnych a nastepnie w Erracie i kolejno w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust. 4.

Dokumenty zatagczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie beda stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robdt ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania, przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen od nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenia materiatéw i urzadzen, przedktadajgc w tym celu dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z pdin. zm.) i wymogami
specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie nadzoru inwestorskiego, takze
probki tych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposéb, ktdry umozliwi bezpieczny ruch pieszych
i pojazdéw w trakcie robdt (objazdy, mijanki, przejscia, itp.), zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu przez zarzadcow drég, Zarzadce rzeki Nogat i zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
wtascicielami nieruchomosci, dzierzawcami nieruchomosci dréog dojazdowych i komor.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt w taki sposdb, by nie wystgpity zadne uszkodzenia
istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemnej),
nawierzchni drogowych. W przypadku wystgpienia uszkodzend obiektéw, infrastruktury lub
nawierzchni, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw
lub infrastruktury.

W przypadku, gdy w dokumentacji zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw i urzadzen, przyjmuje sie, ze nie s3 wigzace, a Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych. Réwnowaznos$é to zastosowanie materiatéw, urzadzen i
rozwigzan technicznych lub technologicznych gwarantujgcych uzyskanie parametréw technicznych
materiatowych, wydajnosciowych i eksploatacyjnych réownych lub lepszych od zatozonych w
dokumentacji. Kazdorazowo nadzér inwestorski sprawdzi czy warunki rOwnowaznosci sg spetnione,
przyjmujgc lub odrzucajgc proponowane przez Wykonawce materiaty, urzadzenia lub rozwigzania
techniczne i technologiczne.

ZAMAWIAJACY
Obowiazki i prawa Zamawiajgcego
§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania
umowy, na warunkach opisanych w § 19 ust. 3;

b) przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy;

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy;

d) dokonywania odbioréw w sposdb i na zasadach opisanych w § 21 do § 25 Umowy;

e) dokonania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na
zasadach opisanych w § 29 § 30 Umowy;

f) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).
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Personel Zamawiajgcego
§4
W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inspektora nadzoru
petnigcego funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego jako swojego
przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczert Robdt budowlanych.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy miedzy innymi:
a) petnienie nadzoru inwestorskiego,
b) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robdt,
c) raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzadzanie
rozliczen finansowych,
d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robét.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora nadzoru, archeologa
oraz Zamawiajacego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
§5
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna
wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego o tej zmianie.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inspektor Nadzoru posiada wymagane umocowanie do
podejmowania wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy, przy czym nie jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego
§6

Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru konncowego, wytgczne ryzyko Zamawiajgcego stanowi zagrozenie powstania
nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wtasnosé, ktére nie jest
wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawce robdt w ramach niniejszej umowy,
spowodowanych: zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkdw stuzbowych lub naruszeniem
prawa przez samego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy.

WYKONAWCA
Obowigzki i prawa Wykonawcy
§7

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
| Warunki ogdlne

1.

2.

Realizacji powierzonych mu Robdt tj. wykonania Robdt, w sposdb okreslony w niniejszej umowie
z nalezytg starannoscig, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg, w Scistej wspoétpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru, stosujgc sie do ich zalecen oraz Wytycznych obowigzujacych przy realizacji
Projektu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej;

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy;
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3.

10.

11.

12.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepiséw prawa, norm, normatywow

majgcych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek
dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian;
Przekazywanie Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje
dotyczace przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do
przedstawienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru z wtasnej inicjatywy lub niezwtocznie na
whniosek Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru istotnych zatozer dla wykonania przedmiotu
umowy, w szczegblnosci koniecznosci zmiany projektu budowlanego lub specyfikacji
technicznych;

Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 i oddania go Zamawiajagcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

Wykonania przedmiotu umowy za cene okreslong w § 29 ust. 1 umowy;

Powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego gestoréw sieci, wtascicieli terenu i jednostek
opiniujgcych projekt o terminie rozpoczecia robét, zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie;
Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w ofercie tj.:
kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy
przez caty czas wykonywania robét budowlano-montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez
wszystkie dni wykonywania tych robdt, przy czym obecnosé kierownikéw robdt wymagana jest w
okresie wykonywania robot danej branzy.

Kierownik budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w
kazdej sprawie zwigzanej z realizacjg umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazéwek lub
zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie poddawaé kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w tym na terenie
budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru lub
upowaznionych przedstawicieli jednostek wspétfinansujgcych inwestycje.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace prawa budowlanego, ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i
kary za przekroczenie w trakcie Robdét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z
wykonaniem umowy informacji i wiedzy dotyczacej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych
przez niego rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania tego obowigzku takie po wykonaniu umowy, jak réwniez w sytuacji
odstgpienia od umowy.

Il Projektowanie

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca ma obowigzek opracowania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim po 3
(trzy) egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym typu CD.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w
formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg oraz w formacie
*pdf i przekazane Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek kompletowania w trakcie realizacji Robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia dokumentéw o pozwolenie
na uzytkowanie, a jesli konieczne to takze sktadanie wyjasnien i uzupetnien do organu nadzoru
budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia dokumentacji roboczej w przypadku usuwania kolizji.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia projektu organizacji ruchu i uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego oraz rzeki Nogat od witasciwego zarzadcy, a tam gdzie konieczne uzgodnienie i
uzyskanie zgéd, przebiegu dojazdu do placu budowy i wyznaczenia zaplecza placu budowy.
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Il Teren budowy

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dziennika budowy
i udostepnienia go Inspektorowi nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania
WpisOw.

Wykonawca ma obowigzek urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia.

Wykonawca ma obowigzek budowy i organizacji obejs¢, przejs¢ i przejazdow zgodnie z
zatwierdzanym projektem organizacji ruchu w ramach ceny umowy. Zabezpieczenia terenu
budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. Zabezpieczenia i ochrony
we wiasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania przedmiotu umowy sprzetu
i materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza
budowy, w tym kabin sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych
podwykonawcow, w miejscu wskazanym przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do
terenu budowy; w szczegdlnosci zapewnienie braku kolizji robdét budowlanych z biezaca
eksploatacjg sieci magistrali wodociggowej, energetycznej i innych sieci, korzystania z drég
i dojazdow do nieruchomosci.

Wykonawca ma obowigzek dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz oraz utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wdd gruntowych
umozliwiajgcych realizacje robdt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 29 ust. 1.
Wykonawca ma obowigzek demontazu, napraw i ponownego montazu istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu, kolidujgcego z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego
uzbrojenia terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne obejmujgcej wytyczenie oraz biezgcy inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary
sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom
organu nadzoru budowlanego ipracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne,
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom Instytucji
Wdrazajacej i jednostek wspdtfinansujgcych.

Po zakonczeniu robét, a przed ich odbiorem koncowym — obowigzkiem Wykonawcy jest
uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw do
stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy. W zwigzku z powyzszym nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu oswiadczenia od wtascicieli posesji i zarzadcédw drég oraz rzeki Nogat
o doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po robotach budowlanych — dotyczy dziatek, na
ktorych prowadzone byty roboty.

Powyzsze spoczywa réwniez na Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru konncowego. W takim wypadku powyiszy
obowigzek Wykonawcy powinien zosta¢ spetniony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od
umowy.

IV Szkolenie personelu

31.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolenia pracownikow i wspétpracownikéw Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen dostarczonych w ramach Umowy, na zasadach
okreslonych w § 26 umowy.
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IV Dokumentacja powykonawcza

32.

33.

34.

35.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z
Prawem budowlanym, w tym dziennika budowy i dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzania dokumentacji fotograficznej z catego okresu budowy i
dostarczenia jej w formie elektronicznej na CD wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentédw niezbednych
do normalnej, prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji obiektow przedmiotu umowy, w
tym kompletu instrukcji obstugi i konserwacji.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw
wymienionych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) i dalszych postanowieniach umowy.

V Usuwanie wad

36.

37.

Wykonawca ma obowigzek terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania
poszczegdlnych odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy
§8

Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.
Wykonawca zapewni niezbedny personel, w tym kierownikéw robét we wszystkich niezbednych
branzach w celu realizacji przedmiotu zamdwienia w tym w branzy sanitarnej, konstrukcyjno -
budowlanej oraz innych branzach, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Na terenie budowy w zakresie
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robdét budowlanych Wykonawce reprezentuje
kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen do
wykonywania Robdt budowlanych, zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez
wtasdciwg izbe samorzadu zawodowego.
Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 oraz oséb
wskazanych w SIWZ mozliwe bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej
proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisdw w SIWZ dotyczacych wyksztatcenia oraz doswiadczenia.
Jezeli za zgoda Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru zwréci sie do Wykonawcy z Zadaniem
usuniecia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy
lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w
ciggu 1 dnia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 4 dni, te osobe kim$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze
szczegblnym uwzglednieniem zapisow w SIWZ dotyczacych odpowiednio wyksztatcenia oraz
doswiadczenia.
W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowg osobg wskutek zdarzen
losowych, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe spetniajaca kryteria, o ktoérych
mowa w ust. 3 powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 4 dni, z jednoczesnym
poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie zaswiadczenia o posiadanych
uprawnieniach budowlanych niezbednych do wykonywania powierzonych Robét przez
poszczegdlnych kierownikéw budowy i/lub robot.
Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
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§9
Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem,
urzgdzeniami.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych oséb, narzedzi, maszyn i
materiatow do wykonania umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada s$rodki oraz wifasciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 32 umowy,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego lub inne osoby.

Zobowigzania Wykonawcy
§10
Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze:
Zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie uwarunkowania naturalne i techniczne, w tym gruntowe i
wodne, oraz inne ryzyka zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych i nie bedzie z tego tytutu
podnosit zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.
Zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, co dodatkowo
potwierdzi poprzez podpisanie protokotu przejecia terenu budowy bez zastrzezen.
Zweryfikuje w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy poprawnos¢ i zgodnos¢ dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego z obowigzujgcymi przepisami, wszelkimi normami technicznymi oraz
sztukg budowlana. W razie wykrycia btedéw Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej w ciggu 14 dni
od daty zawarcia umowy) powiadomi o tym Inspektora i Zamawiajgcego. Inspektor z
Projektantem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonajg stosownych korekt i poprawek w
dokumentacji. Wykonawca nie moze sktada¢ z tego tytutu zadnych roszczen, w tym zadad
przedtuzenia czasu na ukonczenie robét i/lub zmiany wynagrodzenia.
Opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Rob6ot w oparciu wypetniony Przedmiar
robdt/ kosztorys ofertowy, w wersji wigzacej dla Wykonawcy przed zawarciem umowy i
przedtozy do akceptacji Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Harmonogram bedzie opracowany w
uktadzie miesiecznym. Harmonogram po pisemnej akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego
bedzie podstawg do okreslenia termindw realizacji poszczegdlnych elementéw Robdét.
Harmonogram musi uwzglednia¢ taki rozktad czasowy robdt by Zamawiajgcy w sposdb
nieprzerwany mogt prowadzi¢ eksploatacje magistrali i dostaw wody. Ciggtos¢ dostawy wody
mieszkancom ma charakter nadrzedny nad harmonogramem i zakresem robdét. Wykonawca
przystapi do robdt zwigzanych z wtgczeniami w porze nocnej w godzinach miedzy 22 — 8 rano.
Aktualnos¢ lub koniecznosé aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie wynikata z
dokumentacji przedstawione] przez Wykonawce wraz z comiesiecznym Raportem z realizacji
robot (przy czym aktualizacja Harmonogramu nie moze nastepowaé czesciej niz 1 raz w
miesigcu).
Dostarczy niezwtocznie Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych przez
niego informacji i dokumentow dla prawidtowego sporzadzania Raportdéw, na zgdanie Instytucji
Wdrazajace;.
Wytyczne okresu programowania
§11
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i zalecen
okresu programowania RPO Wojewddztwa Pomorskiego 2014-2020 oraz zobowigzuje sie
stosowa¢ do kazdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu Umowy. Wytyczne s3 dostepne na stronie Instytucji Wdrazajgcej
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(http://www.rpo.pomorskie.eu/).

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia wszelkich zobowigzan i obowigzkéw w stosunku do
Zamawiajgcego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim zwigzane s3 z
Robotami.

O ile postanowienia Umowy wyraznie nie stanowia inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy
i bedzie prowadzic realizacje Robdt oraz w inny sposéb wykona postanowienia Umowy tak, aby
zadne zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowito, nie
wywotywato, czy nie przyczyniato sie do naruszenia przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek z jego
obowigzkéw wynikajgcych z Wytycznych okresu programowania.

Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajgcy nie spetni jakiegokolwiek innego
obowigzku wynikajgcego z Wytycznych okresu programowania, a takze mogga stad wynika¢ dla
Zamawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z Wytycznymi okresu
programowania czy umowami, ktérych Zamawiajacy jest strong. Zamawiajagcy moze dochodzié
odszkodowania z tego tytutu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 32

umowy.
Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy
§12
Wykonawca zapewni i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w
kwocie: 3 min zt.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu dowodéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapfaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia budowy wraz z mozliwosciag
potracenia poniesionych z tego tytutu wydatkdw z wynagrodzenia Wykonawcy, przystugujgcego
na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub powszechnie obowigzujgcego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach
§13

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiedzy, o szczegdlnych
obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé, na jakosé
wykonawstwa Robdt, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania
umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, moga wptyngé na zmiane tre$ci umowy jedynie w
warunkach okreslonych w Prawie zamdwien publicznych i niniejszej umowie.
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Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§14

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wady wykonawcze, w tym wady zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
korncowego Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy, tj. do daty podpisania
protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody na
mieniu i osobie wyrzagdzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba ze szkody
nastgpity wskutek sity wyzszej albo z przyczyn lezgcych po stronie poszkodowanego lub osoby
trzeciej, w tym Zamawiajgcego, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Roboty tymczasowe
§15

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.
Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzony przez Zarzadce drogi oraz zarzadce rzeki Nogat projekt organizacji
ruchu, a tam gdzie konieczne uzgodniony przez wtascicielami i/lub dzierzawcami terenu.
Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi nadzoru projekt organizacji robdt i projekt
organizacji ruchu w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

WYKOPALISKA | ODKRYCIA
§16

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg niezwtocznie przekazane przez Wykonawce pod
opieke i w posiadanie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby
trzecie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 1 dnia od dnia odkrycia,
powiadomi Inzyniera nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

PODWYKONAWSTWO
§17

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz i/lub w zakresie terminu zaptaty

wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé
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18.

w

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Projekty uméw, kopie zawartych umoéw, projekty anekséw i aneksy o podwykonawstwo moze
poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem przedkfadajacy dany dokument.

REPREZENTACJA STRON W PROCESIE BUDOWLANYM

§18
Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie zespdt inspektoréw nadzoru
dziatajacy pod firma:
Nadzér autorski sprawowad bedzie:
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................. , tel. ...
Z ramienia Zamawiajacego do wspotdziatania w zakresie spraw reallzacyjnych bedzie ........ tel. ...
TERMINY
§19

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

Terminem zakonczenia robdét budowlanych jest: 30 wrzesnia 2021 r., wliczajac uprzednie
przeprowadzenie prob i uczynnienia sieci, przeprowadzenie odbioru koricowego, zawiadomienie
o zakonczeniu budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa, ztozenia kompletnego wniosku i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia opisanej w § 12.

Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy.
Realizacja poszczegdlnych obiektdw i robdt nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym Robdt stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé¢ powyzszych terminéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym Robdt.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownych termindéw posrednich wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng umowy i moze zostac
wprowadzona zgodnie z § 10 ust. 4.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie dokumentacjg projektowg, w tym z warunkami
lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem
terenu budowy z istniejacg infrastrukturg, mozliwosciami organizacji przej$é, obejs¢, objazdéw
itp., mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie i na wtasny koszt poboru
medidéw, usuwania odpaddw, sciekdw i osaddw w tym ptuczki wiertniczej.
Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikéw,
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z medidw Zamawiajgcego to Wykonawca rozliczy sie za
pobrane media kwartalnie na podstawie zainstalowanych licznikéw poboru energii elektrycznej i
opomiarowania wody.
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5. Urzadzenia z demontazu (zasuwy, trojniki )nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczajac je na
wskazany przez Zamawiajgcego plac magazynowy. Zbedne dla Zamawiajacego urzadzenia z
demontazu oraz pozostate odpady w tym gruzu i ztomu wykonawca podda/przekaze do odzysku
w ramach ceny umowy.

ODBIORY | PROCEDURA
§21

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania Roboét - przedmiotu umowy
nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej, technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materiatdéw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobdw wykonania robdt,
wynikajgcych z przepiséw prawa.

2. Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b) uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektéw — jak opisano w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) odbiér koricowy — przejecie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie Protokotu odbioru
koncowego).
§22

Odbiér Robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych

Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony przez

Inspektora nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

ogoblnego postepu Robdt. Gotowosc danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru, z co najmniej 3 dniowym

wyprzedzeniem.

§23

1. Uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektow. Poszczegdlne odcinki sieci i armatury beda
podlegaty sprawdzeniu ich skutecznosci dziatania i dotrzymania parametréw okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

2. Kazdy obiekt lub sie¢ bedzie poddany prébom na warunkach opisanych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Przy czym wymaga sie, ze wykonawca wykona w cenie umowy inspekcje kamerg TV
wybudowanego rurociggu od komory KZ1 do KZ2 oraz przekaze zapis z w/w inspekcji
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni na nosniku cyfrowym.

4. Jezeli préby wykazg poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystgpi do
odbioru czesciowego.

5. Jezeli wyniki prob beda negatywne, wowczas Wykonawca: zidentyfikuje przyczyne
niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora nadzoru oraz usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi préby. Postanowienie ust. 3
powyzej stosuje sie odpowiednio.

§24

1. Odbidér koncowy bedzie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét, po
uczynnieniu wszystkich instalacji, urzadzen, sieci, wiaczajac préby. Wszystkie préby musza by¢
zakonczone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji, sieci, jak i
urzadzen.

2. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koricowego. Zamawiajgcy przystapi do odbioru konncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

3. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny urzadzen, instalacji i uczynnienie sieci, wraz z badaniami
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potwierdzajgcymi poprawne dziatanie sieci, instalacji i urzadzen. Koszty rozruchu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych materiatéw
eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu (wtgczajac energie elektryczng oraz wode
uzdatniong wg cen dostawcy oraz obowigzujgcych taryf).

Odbioru konicowego dokona Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy (dalej
Komisja) - sporzadzajgc protokdt z czynnosci odbiorowych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

W czasie odbioru koricowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie robot, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, zostaty zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koAcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej (z uwzglednieniem tolerancji)
i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona proporcjonalnego obnizenia
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

§25
Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Inspektora Nadzoru po zakorczeniu
Robét, pomysinym przeprowadzeniu odbioru kofncowego i ztozeniu kompletnych dokumentéw
do organu nadzoru budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego, zobowigzania Wykonawcy nie wygasaja, jest on zobowigzany do
sporzadzenia dokumentdéw i wyjasnien oraz uczestnictwa w odbiorze robdt prowadzonym przez
organy administracji, az do czasu potwierdzenia mozliwosci rozpoczecia eksploatacji.
Przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przed podpisaniem Protokotu odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
dla Inspektora Nadzoru tabelarycznego zestawienia wartosci Srodkow trwatych.
Wykonawca przed datg podpisania Protokotu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty
gwarancyjne materiatéw i urzadzen.
Przed podpisaniem Protokotu odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wszystkie wskazane wady i usterki.
Podpisanie Protokotu odbioru koficowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty wykonania wszystkich
czynnosci opisanych w ust. 1i 4, ztozeniu wszystkich dokumentdéw okreslonych w ust 2 i 3.

SZKOLENIE PERSONELU
§26

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen dostarczonego w ramach Umowy przed odbiorem
korcowym.
Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladdw i serwisowania.
Szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w jezyku
polskim.
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego, tgczny czas trwania szkolenia to 1
dzien roboczy, miejsce szkolen to obiekty zbudowane lub zmodernizowane w ramach Robét.
Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed kazdym szkoleniem materiaty szkoleniowe i
przekaze je uczestnikom szkolenia.
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Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania materiatéw szkoleniowych, o ktérych mowa
powyzej, bedzie dysponowat nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiatéow i ze
przekazanie tych materiatdw personelowi Zamawiajgcego nie bedzie naruszac jakichkolwiek praw
0s6b trzecich.

GWARANCIE

§ 27

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przez okres Qod podpisania
Protokotu odbioru koricowego.
Wykonaweca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktdra dotyczy catego przedmiotu umowy,
w tym wykonanych robét budowlanych, obiektéw, materiatéw , urzadzen i wyposazenia oraz
wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym powykonawczej , a takze
pozostatych s$wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, a takie zapewnia, ze
wykonane przez niego Roboty stanowigce przedmiot umowy zostaty wykonane zgodnie z
umowag, warunkami technicznymi i dokumentacjg projektows, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.
Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
lub w sposdb istotny utrudnione.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne, w
tym wady w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, w terminie
(min 5 lat), od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego, na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
kofncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o ktérych Zamawiajacy
dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji ma obowigzek usungc¢ réwniez te wady, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci lub rekojmi.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen, materiatéw i roboét, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujac niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci skfadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie, faksem lub e-mailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usuniecie.
Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na witasny koszt przeglagdéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku, o ile
producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladéw
gwarancyjnych czesciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

b) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie, ujawnionych wad w przedmiocie
umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad;

c) przeprowadzania napraw Robdt w ciggu 2 dni roboczych od zgtoszenia awarii wynikajgcych
z jakosci materiatow i/lub urzadzen, ktére nie sg skutkiem niewtasciwe]j eksploatacji przez
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Zamawiajgcego. Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane
zgodnie z przeznaczeniem danego urzgdzenia, , obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi
i konserwacji. W razie powotywania sie przez Wykonawce na niewtasciwg eksploatacje
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w
przekonujgcy sposob;
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony
sporzgdzaja protokdt zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgtoszonych przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji,
tak jak gdyby Wykonawca odméwit usuniecia wad.
Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie
trzeciej na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub
skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 28 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ lub
zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 28 Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.
Zamawiajagcy w razie nieusuniecia wad moze korzystaé takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia szkéd,
ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad, a takze
szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:
a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg,
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzadzeniach, wyposazeniu dokonanych przez
Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu,
c) sity wyiszej,
d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.
Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptynac
na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajgcy moze zgdaé, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim
wypadku proby obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgodg Zamawiajacego z terenu Robdt wadliwy
element jej wyposazenia, urzadzenia, o ile nie narusza to wymogdéw eksploatacyjnych — jezeli
rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.
Wybér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakie Zamawiajagcy moze zaleci¢
okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca
moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powododw.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.
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21. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej
Umowie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§28

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:
2

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalone w wysokosci 10% ceny catkowitej, opisanej
w § 29 ust. 1, wynosi z’f i wniesiono je przed /w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach a mianowicie:

a) pienigdzy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie
jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust 3 za zgodg Zamawiajgcego.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) w 70 % w ciggu 30 dni od podpisania Protokotu odbioru koncowego bez uwag,
potwierdzajgcego, ze zamdwienie zostato nalezycie wykonane,
b) w30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na pismie
Wykonawce do spetnienia Swiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin realizacji $wiadczenia.

7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego.

8. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedofozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE
§29

1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
[wartosc¢ brutto]: zt.

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z
podatkiem VAT i inne opfaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona wszystkie koszty
zwigzane z prawidtowq realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy (SIWZ).

3. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposdb
wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej.

4. Wynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z
ceng materiatéw i urzadzen, robotami, dostawami, ustugami, odbiorem robdt, wtgczajac w to
miedzy innymi: objazdy, przejazdy, przejscia, ktadki itp. wynikajace z zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, préby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch,
koszty przytaczen itp.

§30
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Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato czesciami (etapowo). Podstawg ptatnosci
okresowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce zatwierdzonych i
potwierdzonym w przejSciowym S$wiadectwie ptatnosci przez Inspektora nadzoru. Kwoty
pfatnosci bedg okredlane na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-finansowego opracowanego
na podstawie przedmiaru robdét.
Minimalna kwota ptatnosci okresowych wynosi netto: 500 000,00 zi.
W szczegdlnych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Umowy
Inspektor nadzoru moze potwierdzi¢ kwote mniejszg niz minimalna kwota podana powyzej.
Ptatnos¢ taka moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, pisemnego
uzasadnienia przez Inspektora nadzoru oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Materiaty i urzadzenia dostarczone na teren budowy nie bedg osobno ptatne, a po ich
zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okre$lonej w § 29 ust. 1.
Dokumenty bedace podstawg ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajacej. Inspektor
Nadzoru bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrazajacej.
Inspektor Nadzoru poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych
wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.
Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy i doreczanych
Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz na miesigc, zgodnych z postepem robdét budowlanych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy.
Podstawa do wystawienia faktury VAT jest PrzejSciowe Swiadectwo pfatnosci potwierdzajgce
wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robdét w okresie rozliczeniowym wedtug
elementéw opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej OC na raty, zaptata za fakture nastgpi
w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dowodami regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 9 powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT pod
warunkiem spetnienia warunkdéw opisanych w niniejszej umowie. Za dzien zaptfaty Strony uznaja
dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy okresla procentowg wartosc ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie zamodwienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona
(zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy
robot, dostaw i ustug).
W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug.

§31

Jezeli wykonawca bedzie korzystat z medidw Zamawiajgcego, wéwczas w okresie kwartalnym
Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za wykorzystang energie elektryczng oraz
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wode, zgodnie z odczytami licznikdow, ktérymi bedy opomiarowane odpowiednio przytacza
elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa
odpowiednio 1 kWh i 1 m3 do rozliczen zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za energie
elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej oraz dostawcy wody.
Zaptata za zuzytg energie elektryczng i wode przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni od daty
doreczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, na rachunek Zamawiajacego
wskazany na fakturze.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Kary umowne
§32
Zamawiajgcy moze ponie$¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

a) jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 19 ust. 3 w
wysokosci 0,01% ceny opisanej w § 29 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

b) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 5% ceny opisanej w § 29 ust. 1. Obowigzek zapfaty kary nie
dotyczy przypadku, gdy odstgpienie od umowy nastepuje w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. art. 649" §1 Kodeksu cywilnego oraz w przypadku, o
ktorym mowa w § 34 ust. 2. W tej sytuacji Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Wykonawca moze ponies¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar w nastepujgcych

przypadkach:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie tj. §
19 ust. 2 w wysokosci 0,01 % ceny opisanej w § 29 ust. 1 za kazdy dzier opdzZnienia,

b) za opdinienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla
ktérych w umowie podane sg terminy, w wysokosci 5.000,- zt za kazdy dzien opdznienia,

c) za opodzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,05 % ceny opisanej w § 29 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia.
Termin opdznienia liczony bedzie od terminu ustalonego na usuniecie wad do terminu
faktycznego ich usuniecia i podpisania protokotu zgodnie z § 27 ust. 14,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % ceny opisanej w § 29 ust. 1,

e) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy,
prowadzgce do naruszenia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy — w wysokosci
5.000,- zt za kazde stwierdzone naruszenie,

f) za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci w wysokosci 10.000,- zt za
kazde stwierdzone naruszenie,

g) za kaide nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% ceny o
ktorej mowa w § 29 ust. 1,

h) za kazde nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokos$ci 1% ceny o ktérej mowa w §
29 ust. 1.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonych kar

umownych.
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4. Kary umowne mogg by¢ zamienione na inne formy swiadczenia, o ile Zamawiajacy wyrazi na to
zgode, (np. przedtuzenie okresu gwarancji, dostawe urzadzen, czesci zamiennych lub inne formy
uzgodnione miedzy Stronami).

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od Wykonawcy
kary umownej z przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

5.6.Zaptata _kar umownych nie zwalnia danej Strony z wykonania zobowigzann rzeczowych
wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci z obowigzku wykonania w sposdb nalezyty i
zgodny z jej celem Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2.

v

ZMIANY UMOWY
§33

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem zmian przewidzianych w SIWZ lub
umowie.

2. Zmiana postanowield niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Dopuszcza sie zmiane postanowien niniejszej umowy w zakresie wynikajgcym z:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

b. koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

c. wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozed niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub Zle zinwentaryzowanych obiektédw lub sieci, w tym
niezinwentaryzowanych lub zle zinwentaryzowanych kolizji, ktére mogg utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ wykonanie robot lub wymagaé przeprojektowania robdt i/lub uzyskania
nowych uzgodnien i decyzji administracyjnych, lub koniecznosci przeprowadzenia innych prac
wczesdniej niezidentyfikowanych lub w przypadku nieprzewidzianych innych przeszkod
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zaméwienia w okreslonym umowag terminie;

e. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzen o charakterze sity
wyzszej lub zdarzen niezaleznych od Stron (np. stan kleski zywiotowej, stan epidemiczny, itp.)
lub ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan; Strony zobowigzujg sie do
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy;

f. dziatania organdw administracji publicznej, organéw witadzy lub wymiaru sprawiedliwosci,
ktére uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza robdt budowlanych,
jezeli zostaty one podjete przez te podmioty w odpowiednim czasie, ale nie na skutek dziatan
Wykonawcy, dotyczy w szczegdlnosci wstrzymania robdt przez uprawnione podmioty,
wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych. Jezeli wstrzymanie robot
wynikajacych z zalecen organdw sg wynikiem dziatan lub zaniechania Wykonawcy to nie jest
on uprawniony do wnioskowania ani o zmiane terminu wykonania umowy, ani o zmiane
wynagrodzenia;
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4.

a.

5.

6.

10.

11.

12.

g. zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji;
Przewiduje sie zmiane postanowien niniejszej umowy w zakresie wynikajgcym z:
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez wykonawce.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
wprowadzenia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce.
stawki podatku VAT.
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce.
W przypadkach wskazanych w ust. 3 lit a), c), d), g) oraz ust. 4 powyzej dopuszczalne jest
zmniejszenie lub zwiekszenie uméwionego wynagrodzenia.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki o
ktérej mowa w ust. 3 lit a) bedzie kalkulowana zgodnie z zasadami opisanymi w ust 16.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki o
ktérej mowa w ust. 3 lit b), c), d) bedzie kalkulowana wg stawek opisanych w kosztorysie
ofertowym.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4
litera a) lub b), bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw wprowadzajgcych w/w zmiany.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 litera a), b), i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzen pracownikow wykonujgcych roboty do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéow swiadczacych
roboty, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 4 lit d), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.
W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca winien przedstawi¢ uzasadnienie zmiany
zawierajgce w szczegodlnosci: szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz zataczy¢ dokumenty to potwierdzajace.
Wykonawca, jest zobowigzany dofaczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢ w
jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty realizacji przedmiotu zamdwienia, w
szczegblnosci pisemne zestawienie wynagrodzen (przed i po zmianie) pracownikéw
zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy
(etatu) oraz kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.
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13. W przypadkach wskazanych w ust 3 lit a)-g) powyzej oraz w przypadku sity wyzszej dopuszczalne
jest przedtuzenie terminu wykonania umowy o czas, w ktérym - na skutek tych zdarzen - nie byto
mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry - w ich wyniku — jej wykonanie zostato przerwane.

14. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

15. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych
Strony.

16. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ rozwigzan zamiennych. Rozwigzania zamienne nie moga
wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia, powinny ulepsza¢ realizowane zamédwienie, usprawniac
proces budowy badz zamienia¢ prace i naktady w danej kategorii CPV. Podstawg wykonania
rozwigzan zamiennych bedzie protokét koniecznosci rozwigzan zamiennych zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce, wraz z wyliczeniem wartosci rozwigzan
zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét w oparciu o ceny
jednostkowe z Przedmiaru robdt (kosztorysu ofertowego), a dla pozycji nie ujetych w
przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego
sporzadzony na podstawie wskaznikow do kosztorysowania i cen nie wyzszych niz $rednie
SEKOCENBUD z wojewddztwa pomorskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Jezeli sumaryczna warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie zwiekszata lub zmniejszata
wartos$¢ robot, strony przed sporzadzeniem protokotu koricowego rozliczg zmiany wynagrodzenia
sporzadzajac jednorazowo aneks obejmujgcy wszystkie zmiany wartosci robot wynikajace z
rozwigzan zamiennych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§34

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych
Kodeksie cywilnym lub umowie.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktdre zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane. W takim przypadku
Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te czes¢ robdt, ktéra zostata faktycznie wykonana.

3. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny
postanowienia umowne, mimo jednokrotnego upomnienia.

4. Do istotnych naruszen umowy zaliczajg sie miedzy innymi nastepujgce przypadki:

a) Woykonawca nie rozpoczat robot budowlanych, w wyznaczonym w umowie terminie, bez
uzasadnionych przyczyn;

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inspektora Nadzoru wstrzymuje roboty
budowlane na okres 30 dni;

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia OC na warunkach okreslonych w Umowie, jak rowniez nie przedstawia
dowodu uiszczenia raty sktadki ubezpieczeniowej;

d) Wykonawca zawart mimo zakazu umowe z dalszym podwykonawcg badz zawart jg
z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca narusza zobowigzania zwigzane z podwykonawstwem, stosownie do § 17 ust.
16.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 60 dni od daty powziecia informacji
o podstawie odstgpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé realizacje
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robdt
budowlanych - zabezpieczy¢ prowadzone prace, dokonaé ich inwentaryzacji, przekaza¢ je
Zamawiajgcemu, a nastepnie opuscic¢ teren budowy po uprzednim przywrdéceniu go do stanu
poprzedniego z zastrzezeniem odmiennych ustalen z Zamawiajgcym.

8. Przekazanie dokumentéw oraz Robét nastgpi protokolarnie.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 14
dni od odstgpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wedtug stanu
na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujace wartos¢ wykonanych Robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatéw i urzadzend nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowiace
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej dziatanie lub
zaniechanie dato podstawy do odstgpienia od umowy.

12. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 10 w terminie w nim
okreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy. Inwentaryzacja sporzadzona w tym trybie bedzie wigzgca dla Stron dla
potrzeb dokonania wzajemnego rozliczenia.

KOMUNIKACIA
§35

1. Wykonaweca i Zamawiajacy bedg sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem
umowy w zakresie robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w
sposAdb opisany ponizej.

2. lIstotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej.

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysytane pocztg, pocztg elektroniczng lub faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajacego:

Dla Inspektora nadzoru:

Dla Wykonawcy:

4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy albo numery wskazane powyzej.
5. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie wykonanie
tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg
skuteczne.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§36

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Regulaminu zamédwien sektorowych
podprogowych oraz Regulamin zaméwien ze srodkéw UE i Prawa budowlanego.

2. Przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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3. Jezeli jakies postanowienia niniejszej Umowy s3 lub stang sie niewazne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien Umowy. Zamiast postanowien uznanych za niewazne obowigzywad
bedzie odpowiednia regulacja, ktéra w sposéb mozliwie najblizszy bedzie odpowiadaé temu na
co Strony sie umoéwity, aby w sposdéb prawidtowy i zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
zrealizowad przedmiot umowy.

4. Ewentualne spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, w pierwszej kolejnosci beda
rozstrzygane w drodze negocjacji. W razie braku dojscia Stron do porozumienia, wtasciwym do
rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia w tym Dokumentacja
budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy.
3. Zafacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy Robét.
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